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Gwerthusiad Allanol Annibynnol o'r Ymgyrch SMARTAQUA  

Adroddiad y Gwerthusiad Terfynol  

____________________________________________ 

Crynodeb  

Mae SMARTAQUA yn weithrediad 59 mis wedi'i gyllido gan Gronfa Datblygu 

Rhanbarthol Ewrop (ERDF) o dan Amcan Penodol 1.2 (SO 1.2) "i gynyddu'r trosiad 

llwyddiannus o brosesau ymchwil ac arloesi i gynhyrchion, prosesau a gwasanaethau 

masnachol newydd a gwell, yn arbennig drwy drosglwyddo technoleg well o 

Sefydliadau Addysg Uwch (SAUau)". Mae SMARTAQUA wedi'i anelu at ddatblygu 

dyframaethu difwyd yng Ngorllewin Cymru a'r Cymoedd drwy fabwysiadu technolegau 

dyframaethu uwch.   Gweithrediad 42 mis oedd SMARTAQUA yn wreiddiol, wedi'i 

ymestyn i 49 mis yn dilyn ail-broffilio a gytunwyd ym mis Rhagfyr 2019. Estynnwyd y 

gweithrediad ymhellach i fod yn weithrediad 59 mis gyda Medi 2022 yn ddyddiad 

gorffen, fel y cytunwyd gyda WEFO ym mis Rhagfyr 2021. 

Mae gweithrediad SMARTAQUA yn defnyddio gwyddoniaeth o'r radd flaenaf mewn 

dyframaethu cynaliadwy, sy'n adeiladu ar seilwaith, nwyddau a gwasanaethau sydd 

wedi ennill eu plwyf i alluogi cwmnïau o Gymru i ymateb i gyfleoedd cyfredol ac yn y 

dyfodol yn y farchnad dyframaethu difwyd. Mae SMARTAQUA wedi'i gynllunio i 

gryfhau gallu BBaCh ar gyfer ymchwil, datblygu, ac arloesi (RD&I), a datblygiad 

technolegol sy'n hanfodol ar gyfer gwella statws rhyngwladol a chystadleurwydd byd-

eang dyframaethu di-fwyd Cymru, yn ogystal â chryfhau'r economi leol drwy dwf mewn 

cynhyrchiant. 

Mae'r adroddiad gwerthuso terfynol yn cynnwys canfyddiadau asesiad annibynnol o 

weithrediad SMARTAQUA, gan gynnwys adolygiad o'r cynnydd hyd yma, y cyd-

destun gweithredol, casgliad ac argymhellion ar gyfer y gweithrediad  gorffenedig a 

chyfleoedd yn y dyfodol.  

Gwybodaeth Bellach  

Dylid cyfeirio ymholiadau sy'n ymwneud â'r ddogfen hon at:  

 CIOTEK Cyfyngedig  

 Canolfan Fusnes Pumed Llawr  

 Adeilad ILS2, Parc Singleton  

 Abertawe SA2 8PP 

www.CIOTEK.com  

Ffôn: +44 (0) 1792 874 777  

E-bost: Chris@ciotek.com  

http://www.ciotek.com/
mailto:Chris@ciotek.com


 

CIOTEK Cyfyngedig Gwerthusiad Terfynol Gwaith SMARTAQUA                                                  Tudalen: 6 

Crynodeb Gweithredol  

Mae'r adroddiad gwerthuso terfynol hwn yn cynnwys canfyddiadau gwerthusiad 

annibynnol o weithrediad SMARTAQUA. Yn benodol, mae'r adroddiad hwn yn 

asesu'r cynnydd yn erbyn targedau, yn gwerthuso'r cyd-destun a'r strwythur 

gweithredol, yn adolygiadau allbynnau, canlyniadau, dulliau casglu data, 

gweithgareddau trawsbynciol (CCT), yn gwerthuso unrhyw rwystrau a wynebir, yn 

amlygu'r adborth a gasglwyd gan gwmnïau cydweithredol ac yn darparu 

argymhellion ar gyfer y gweithrediad wrth symud ymlaen.  

Er mwyn cyflawni amcanion y gwerthusiad hwn, cynhaliodd CIOTEK ymarfer 

ymchwil desg gynhwysfawr i ddeall gweithgareddau a chyflawniadau 

SMARTAQUA hyd yn hyn, i adolygu'r model rhesymeg a'r cynllun monitro a 

gwerthuso i asesu unrhyw newidiadau a wnaed drwy gydol y gweithrediad. Yn 

ogystal, cynhaliwyd ymchwil maes trwy gyfweliadau un ac un gyda rheolwyr a staff 

allweddol SMARTAQUA, a gyda chwmnïau cydweithredol.  

Roedd yn amlwg bod SMARTAQUA yn parhau i fod wedi alinio'n glir â pholisïau a 

strategaethau Cymru, y DU a'r UE. Mae gan dîm SMARTAQUA gynlluniau monitro 

a gwerthuso manwl ar waith. Mae'r cynlluniau hyn yn parhau i fod yn effeithiol ac 

yn canolbwyntio ar gyflawni amcanion y gweithrediad. Cafodd y tîm gweithrediadau 

eu canmol am eu ffordd effeithlon a thrylwyr o gasglu, storio, monitro, a rheoli data. 

Ar ben hynny, mae gan SMARTAQUA lefelau da o gyfathrebu a gwaith tîm 

effeithiol. Mae'r tîm wedi bod yn glir, yn dryloyw, ac yn gadarn gyda'i gyfathrebu a'i 

waith.  

Mae'r gweithrediad SMARTAQUA wedi cyflawni ystod eang o weithgareddau CCT 

trwy gydol y gwaith. Mae'r gweithgareddau hyn wedi bod yn arbennig o 

lwyddiannus mewn meysydd megis mesurau gweithredu cadarnhaol (menywod), 

cyfranogiad benywaidd mewn STEM, mesurau effeithlonrwydd adnoddau, 

datblygu'r gadwyn gyflenwi leol, a gweithgareddau mentora/eirioli. Yn ogystal, 

nodwyd bod SMARTAQUA wedi darparu cyfleoedd dysgu i fyfyrwyr. 

Ar ôl adolygiad cynhwysfawr o weithrediad SMARTAQUA yn ei gyfnod olaf, 

daethpwyd i'r casgliad bod y gweithrediad hwn wedi bod yn llwyddiannus ac yn 

gyson wrth gyflwyno gweithgareddau. Cyflawnwyd hyn er gwaethaf yr oedi a 

achoswyd gan COVID-19, a staff allweddol yn newid wrth gyflwyno'r rhaglen, gyda 

thri Swyddog Ymchwil yn gadael eu rôl yn y gweithrediad, gan olygu bod angen 

penodi aelodau staff newydd, a bu'r Dirprwy Reolwr Technoleg Strategaeth ar 

gyfnod o absenoldeb mamolaeth. Er gwaethaf y newid yn y staff rheoli, mae'r 

arweinyddiaeth wedi parhau'n gyson ac yn effeithiol wrth ddarparu eglurder 

cyfeiriad.  

Er gwaethaf rhwystrau a chyfyngiadau COVID-19, mae tîm SMARTAQUA wedi 

gwneud cynnydd rhagorol tuag at gyflawni eu targedau dangosydd, gan ragori ar 
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ddau darged a thri arall yn cyflawni rhwng 85.7% a 87.5%. O'r pedwar targed oedd 

heb gyrraedd ei amcan, patent partner cydweithredol (er bod un wedi'i gofrestru 

gan y brifysgol), cefnogaeth heb fod yn ariannol, partneriaid yn cydweithio mewn 

prosiectau ymchwil a chynnyrch newydd i'r cwmni a'r farchnad, rhain oedd y 

targedau yr effeithiwyd arnynt fwyaf gan y pandemig gyda'r ansicrwydd gafodd ei 

greu yn effeithio ar hyder buddsoddi a lleihau gwariant ymchwil a datblygu.  

Er nad yn benodol i dargedau SMARTAQUA, dylid nodi'r cyflawniadau canlynol 

gan eu bod wedi'u priodoli i SMARTAQUA o ganlyniad i'r cydweithio a'r 

gefnogaeth:  

Cyflawniad  Nifer / Gwerth  

Cynnydd yn lefel y busnes  £2,150,000  y flwyddyn  

Cynnydd mewn cyflogaeth  34 

Cynnydd mewn buddsoddiad  £35k yn flynyddol  

Nifer y Staff wedi'u Huwchsgilio 30 

Daeth y gwerthusiad i'r casgliad bod SMARTAQUA wedi bod yn weithrediad 

gwerthfawr a oedd yn darparu ystod o fanteision i'r diwydiant a phartneriaid 

cydweithredol gan gynnwys:  

➢ Darparu adnoddau, data a gwybodaeth  

➢ Cymorth i ddatblygu prosesau a gweithdrefnau  

➢ Gwelliant i safonau lles yn gyrru newid cadarnhaol yn y diwydiant.  

➢ Hyrwyddo cyfleoedd cyfartal 

➢ Lansio cynnyrch neu wasanaethau newydd 

➢ Cyflwyno prosesau neu weithdrefnau newydd 

➢ Cysylltiadau â busnesau eraill yn yr ardal gydgyfeirio  

Oherwydd y cyfleoedd cydweithredu llwyddiannus a ddarparwyd gan 

SMARTAQUA, nodwyd y byddent yn hoffi gweithio gyda SMARTAQUA eto am 

nifer o resymau:  

➢ Arbenigedd staff  

➢ Tîm ymatebol dros ben  

➢ Lefel uchel o allu technegol  

➢ Cyfathrebu a rheoli rhagorol  

➢ Cyflawni'r lansiad cychwynnol yn rhagorol  

➢ Darparodd SMARTAQUA symlrwydd, effeithiolrwydd, a didwylledd  

➢ Roedd gan staff amrediad eang o wybodaeth  

Ar y cyfan, cydnabuwyd bod SMARTAQUA yn weithrediad hanfodol sydd wedi cael 

effaith gadarnhaol sylweddol ar gwmnïau o fewn y sector ac o fewn y sector ei hun. 

Fodd bynnag, oherwydd natur y sector sy'n newid yn gyflym, mae angen gwneud 

gwaith parhaus a gall ymchwil tîm SMARTAQUA helpu i wella'r sector. Gwelwyd 

tystiolaeth bod y galw am SMARTAQUA yn parhau'n gryf. 
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Argymhellion  

Argymhelliad 1 – Cynnal y Momentwm  

Nodwyd yn ystod y gwerthusiad terfynol bod gweithrediad SMARTAQUA wedi 

darparu manteision sylweddol i gwmnïau cydweithredol ac wedi cael effaith eang 

ar y sector dyframaethu di-fwyd gan gynnwys gwella safonau lles. Cydnabuwyd 

hefyd gan y cwmnïau fod llawer o waith eto i'w wneud o fewn y sector ac y byddai'r 

cwmnïau yn hoffi gweithio gyda SMARTAQUA eto. O ganlyniad, argymhellir bod 

gweithrediad CSAR yn ceisio ymgysylltu â'r busnesau hyn pan ddaw'r gweithrediad 

a'r cyllid SMARTAQUA i ben. Dylai'r ymgysylltu hwn geisio sefydlu sut y gellid 

cefnogi'r busnesau a sicrhau mai'r bwlch lleiaf posibl fydd yn y ddarpariaeth i 

gynnal momentwm prosiect ac i elwa o lwyddiant parhaus.  

Argymhelliad 2 – Gwneud Ceisiadau Pellach i Gronfa Arloesedd Bwyd y Môr  

Argymhellir y dylai SMARTAQUA (neu CSAR) fanteisio ar yr enw da a'r arbenigedd 

a gyflawnwyd trwy gydol y gwaith i wneud ceisiadau pellach o dan 4ydd Galwad y 

Gronfa Arloesi Bwyd Môr (Atodiad A). Mae'r gronfa hon yn derbyn Datganiadau o 

Ddiddordeb hyd at 31ain Hydref 2022. 

Argymhelliad 3 – Cynllunio adnoddau  

Argymhellir, ar gyfer unrhyw gydweithio yn y dyfodol, bod nodau cydfuddiannol yn 

cael eu ffurfio'n fwy terfynol (diwydiant a'r byd academaidd). Weithiau, mae gan 

ddiwydiant ddisgwyliadau afrealistig o'r lefelau cymorth, yr adnoddau a'r offer sydd 

ar gael iddynt. Argymhellir, wrth symud ymlaen, fod datganiad mwy pendant o 

adnoddau ar gael, offer y gellid ei ddefnyddio ac ystyriaeth, heb fod cyllido ar gael, 

y gallai fod angen cyfraniad ariannol gan y busnes ar gyfer y gefnogaeth a'r offer y 

maen nhw'n ceisio cael mynediad atynt. 

Argymhelliad 4 – Monitro Horizon Europe  

Argymhellir bod Prifysgol Abertawe a CSAR yn monitro cynnydd rhaglen ariannu 

Horizon Europe (Gweler Atodiad B). Yn ystod y cyfnod parhaus o drafod dros 

brotocol Gogledd Iwerddon argymhellir bod cysylltiadau archwiliadol yn cael eu 

creu gyda phartneriaid Ewropeaidd posibl, a allai ddod yn bartneriaethau 

cydweithredol yn y dyfodol. Argymhellir ymhellach y dylai'r ffocws hwn fod i 

ddechrau ar wledydd partner y mae SMARTAQUA eisoes wedi meithrin perthynas 

lwyddiannus â nhw yn y sector Dyframaethu.  
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 Tabl cynnwys 

Adran 1: Cyflwyniad  
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Adran 3: Adolygiad Gweithredol  

Adran 4: Canfyddiadau'r Gwerthusiad 

Adran 5: Model Rhesymeg 

Adran 6: Casgliad ac Argymhellion 

Atodiad  

 

1. Cyflwyniad  

Mae'r adroddiad gwerthuso hwn yn amlinellu canfyddiadau asesiad annibynnol o 

weithrediad SMARTAQUA ym Mhrifysgol Abertawe. Nod SMARTAQUA yw 

datblygu dyframaethu di-fwyd yng Ngorllewin Cymru a'r Cymoedd (WW&V) drwy 

fabwysiadu technolegau dyframaethu uwch. Cynhaliwyd y gwerthusiadau 

cychwynnol a chanol tymor o'r gweithrediad gan CIOTEK Ltd ac fe'u cwblhawyd 

a'u cyflwyno ym mis Mawrth 2020 a Rhagfyr 2020, yn y drefn honno.  

Ar ôl cwblhau'r gwerthusiadau cychwynnol a chanol tymor, mae CIOTEK wedi 

ymgymryd â gwerthusiad terfynol SMARTAQUA. Bydd y gwerthusiad terfynol yn 

crynhoi'r canlyniadau allweddol o'r gwerthusiad canol tymor cyn cyflwyno'r 

canfyddiadau o ymchwiliad trylwyr i weithrediad SMARTAQUA yn ei gyfnod olaf 

gan gynnwys asesiad o'i gynnydd parhaus. Ar ben hynny, bydd argymhellion 

allweddol yn cael eu hamlinellu y gellir eu defnyddio i lywio cyfeiriad y gweithrediad 

y tu hwnt i'w gylch bywyd ariannu ERDF yn y dyfodol.  

 

1.1. Nodau ac Amcanion y Gwerthusiad  

Mae gan werthusiad terfynol gweithrediad SMARTAQUA yr amcanion canlynol:  

➢ Asesu a yw'r argymhellion o'r gwerthusiad canol tymor wedi'u gweithredu  

➢ Adolygu ffitrwydd at ddiben y strwythur rheoli a'r prosesau monitro a gwerthuso  

➢ Asesu'r data a gasglwyd ar ôl y gwerthusiad canol tymor  

➢ Gwerthuso i ba raddau y mae SMARTAQUA yn cyflawni yn erbyn targedau 

➢ Asesu cynnydd yn erbyn amcanion CCT, dangosyddion lefel achosion, a 

chyfraniadau at Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol  

➢ Asesu'r effaith prosiect a gyflawnwyd gan ddefnyddio data a gasglwyd gyda'r 

model rhesymeg fel gwaelodlin  

➢ Crynhoi cyfyngiadau, rhwystrau a phroblemau sy'n wynebu gweithrediad 

SMARTAQUA a sut mae'r tîm wedi ymateb  

➢ Rhoi asesiad o effaith gyffredinol y gweithrediad a gwneud argymhellion y tu hwnt 

i fywyd y gweithrediad.  
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1.2. Methodoleg Werthuso  

Mae CIOTEK wedi datblygu'r fethodoleg werthuso ar gyfer y gweithrediad ar y cyd 

â thîm rheoli SMARTAQUA. Mae amlinelliad o grynodeb o'r fethodoleg gafodd ei 

defnyddio isod: 

 

1.2.1. Ymchwil Ddesg  

Roedd yr ymchwil ddesg a gynhaliwyd yn cynnwys adolygiad helaeth o ymchwil 

eilaidd, cyhoeddiadau, a dogfennau gweithredu i bob pwrpas:  

➢ Deall datblygiad a chynnydd y gweithrediad drwy ddarllen dogfennau allweddol 

megis adroddiadau cynnydd Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru (WEFO), 

dangosyddion CCT a dogfennau diweddaru perthnasol eraill  

➢ Adolygu prosesau Monitro a Gwerthuso (M&E) er mwyn deall a oes unrhyw 

newidiadau wedi'u cyflwyno ers y gwerthusiad cychwynnol 

➢ Adolygu a diweddaru'r model rhesymeg cychwynnol.  

 

1.2.2. Gwaith Maes  

Mae CIOTEK Ltd wedi cynnal cyfarfodydd gyda thîm rheoli SMARTAQUA i 

gadarnhau statws y gweithrediad ac i drafod unrhyw newidiadau gweithredol neu 

strategol penodol a allai effeithio ar yr amcanion parhaus neu amcanion y dyfodol. 

Yn ogystal, wrth baratoi ar gyfer y gwerthusiad terfynol, paratôdd ymgynghorwyr 

CIOTEK holiaduron a gymeradwywyd gan reolwr prosiect SMARTAQUA ar ôl 

ymgynghori â WEFO, a chytundeb gan WEFO. Yn dilyn hyn, cynhaliodd 

ymgynghorwyr CIOTEK ymchwil ansoddol a oedd yn cynnwys cyfweliadau drwy 

blatfformau ar-lein yn ogystal ag ymchwil meintiol ar ffurf holiadur. Cwblhawyd 

cyfanswm o 11 cyfweliad fel y manylir yn Nhabl 1. 

Ceisiodd yr ymchwil a gynhaliwyd gyda thîm SMARTAQUA nodi:  

➢ Gweithredu'r argymhellion gwerthuso canol tymor  

➢ Cyflawni allbynnau a dangosyddion allweddol  

➢ Mecanweithiau ar waith  

➢ Strwythur rheoli  

➢ Prosesau monitro a gwerthuso 

➢ Cynnydd pecynnau gwaith  

➢ Rhwystrau gafodd eu hwynebu 

➢ Cynnydd yn erbyn CCTau  

➢ Dadansoddiad SWOT 

➢ Effaith SMARTAQUA ar fusnesau sy'n cymryd rhan  

➢ Effaith COVID-19 

➢ Effaith Brexit.  
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Roedd yr ymchwil a gynhaliwyd gyda'r partneriaid cydweithio o'r diwydiant yn 

cynnwys y meysydd trafod canlynol:  

➢ Cyswllt gyda SMARTAQUA  

➢ Rhesymau dros ymgysylltu â SMARTAQUA 

➢ Anghenion busnes  

➢ Ansawdd y gefnogaeth a ddarparwyd gan SMARTAQUA  

➢ Yr effaith gafodd ei chreu gan gydweithio gyda SMARTAQUA  

➢ Manteision a ddeilliodd  

➢ Disgwyliadau 

 

1.2.3. Dadansoddi Data  

➢ Coladu a Dadansoddi Data - Mae dadansoddiad ansoddol a meintiol wedi'i 

goladu yn ddienw a'i gyflwyno mewn isadrannau. Mae'r elfennau danfonadwy a 

gyflawnwyd a'u heffaith a'u buddion wedi'u hasesu a'u reportio. 

 

1.2.4. Casgliadau ac Argymhellion 

➢ Casgliadau a Deilliannau – Wedi eu tynnu o gamau ymchwil gwaith maes 

a desg  

➢ Argymhellion – Y gellir eu defnyddio i hyrwyddo'r gweithrediad y tu hwnt 

i'w gylch bywyd  
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1.2.5. Cwmpas Ymchwil Cynradd  

Fel rhan o'r gwerthusiad terfynol, mae CIOTEK wedi casglu data gan aelodau o 

dîm SMARTAQUA a phartneriaid cydweithredol, fel yr amlinellir yn nhabl 1.  

Swyddogaeth  Sefydliad  

Tîm 

SMARTAQUA  

Rheolwr Prosiect Prifysgol Abertawe 

Prif Ymchwilydd  Prifysgol Abertawe 

Cyd-brif Ymchwilydd  Prifysgol Abertawe 

Rheolwr Strategaeth a Thechnoleg  Prifysgol Abertawe 

Dirprwy Reolwr Strategaeth a 

Thechnoleg 

Prifysgol Abertawe 

Swyddog Ymchwil  Prifysgol Abertawe 

Cydweithredu 

Allanol  

5 o Bartneriaid Cydweithredu 

Diwydiant o'r sector morol a 

dyframaethu  

Cyfrinachol  

Tabl 1: Rhestr Cyfweliadau  

Darparwyd rhestr o'r 12 sefydliad a gyfranogodd i SMARTAQUA i CIOTEK gan 

SMARTAQUA.  O'r rhestr hon dewisodd CIOTEK wyth sefydliad ar gyfer cyfweliad. 

Yna, cafodd y sefydliadau hyn eu cynghori gan SMARTAQUA eu bod wedi cael eu 

dewis ar gyfer cyfweliad a'u gwahodd i gymryd rhan mewn proses adborth dienw. 

Anfonwyd cyfres o e-byst a gwnaed galwadau ffôn gan CIOTEK i bob sefydliad 

gyda phump ohonynt yn ymateb; cafodd y rhain eu cyfweld wedyn a chafodd y 

canlyniadau eu casglu a'u cyflwyno yn Adran 4 yr adroddiad hwn. 

 

1.2.6. Ymchwil Eilaidd  

I ategu'r ymchwil cynradd, mae CIOTEK Ltd hefyd wedi cynnal adolygiad o'r 

dogfennau mewnol ac allanol canlynol:  

1.2.6.1. Dogfennau Mewnol  

➢ Dogfennau cynllunio busnes SMARTAQUA  

➢ Ffurflenni a diweddariadau Monitro a Gwerthuso  

➢ Adroddiadau cynnydd chwarterol WEFO  

➢ Deunyddiau gweithredol  

➢ Dangosyddion cyflwyno  
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1.2.6.2. Dogfennau Allanol  

➢ CRONFA DATBLYGU RHANBARTHOL EWROP: Echelin Blaenoriaeth 1: 

Ymchwil ac Arloesedd 1 

➢ Delivering Science for Wales 2 

➢ Arloesedd Cymru3 

➢ Strategaeth Bwyd Môr Cymru 4 

➢ Brexit and our Seas 5 

➢ Building our Industry Strategy: Green Paper6 

➢ Future of the Sea: Trends in Aquaculture7 

➢ Economic Prioritisation Framework8 

➢ Open Innovation, Open Science, Open to the World9

 
1 european-regional-development-fund-research-and-innovation-performance-indicators.pdf (gov.wales) 
2https://gov.wales/sites/default/files/publications/2019-04/science-strategy-annual-report-2015-to-
2016.pdf 
3https://gov.wales/sites/default/files/publications/2019-04/innovation-wales-strategy.pdf 
4https://www.seafish.org/about-us/working-locally-in-the-uk/working-with-the-seafood-industry-in-

wales/seafish-wales-advisory-committee-swac/ 
5https://gov.wales/sites/default/files/consultations/2019-05/marine-and-fisheries-policies-for-wales-after-

brexit-consultation-document.pdf  
6https://beisgovuk.citizenspace.com/strategy/industrial-

strategy/supporting_documents/buildingourindustrialstrategygreenpaper.pdf 
7https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/635209/F

uture_of_the_sea_-_trends_in_aquaculture_FINAL_NEW.pdf 
8https://gov.wales/sites/default/files/publications/2019-09/welsh-european-funds-economic-prioritisation-

framework.pdf 
9http://publications.europa.eu/resource/cellar/3213b335-1cbc-11e6-ba9a-
01aa75ed71a1.0001.02/DOC_2 

https://gov.wales/sites/default/files/publications/2021-07/european-regional-development-fund-research-and-innovation-performance-indicators.pdf
https://beisgovuk.citizenspace.com/strategy/industrial-strategy/supporting_documents/buildingourindustrialstrategygreenpaper.pdf
https://beisgovuk.citizenspace.com/strategy/industrial-strategy/supporting_documents/buildingourindustrialstrategygreenpaper.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/635209/Future_of_the_sea_-_trends_in_aquaculture_FINAL_NEW.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/635209/Future_of_the_sea_-_trends_in_aquaculture_FINAL_NEW.pdf
https://gov.wales/sites/default/files/publications/2019-09/welsh-european-funds-economic-prioritisation-framework.pdf
https://gov.wales/sites/default/files/publications/2019-09/welsh-european-funds-economic-prioritisation-framework.pdf
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2 
 Tabl cynnwys 

Adran 1: Cyflwyniad 

Adran 2: Deilliannau Adroddiad Canol Tymor  

Adran 3: Adolygiad Gweithredol  

Adran 4: Canfyddiadau'r Gwerthusiad 

Adran 5: Model Rhesymeg 

Adran 6: Casgliad ac Argymhellion 

Atodiad 

 

2. Deilliannau Adroddiad Canol Tymor  

Bydd yr adran hon yn ailadrodd yr argymhellion a wnaed yn y gwerthusiad canol 

tymor ac yn adrodd ar y camau y mae SMARTAQUA wedi'u rhoi ar waith i fynd i'r 

afael â'r argymhellion hyn.  

2.1. Crynodeb  

Cwblhaodd CIOTEK adroddiad gwerthuso canol tymor SMARTAQUA ym mis 

Rhagfyr 2020. Roedd y gwerthusiad canol tymor yn ymgorffori'r canlynol:  

➢ Gwerthusiad o weithrediad SMARTAQUA ynghyd â'i gyd-destun, nodau 

gwerthuso, amcanion a'r fethodoleg a gymhwyswyd  

➢ Adolygiad o'r model rhesymeg SMARTAQUA sy'n amlinellu'r gofynion, gyrwyr 

polisi, mewnbynnau, gweithgareddau, allbynnau, canlyniadau, ac effeithiau  

➢ Asesiad o'r cynllun busnes a'r cynlluniau cyflenwi sy'n gysylltiedig â'r gwaith i 

sicrhau eu bod yn cael eu cyflawni fel y rhagwelwyd i gynhyrchu'r canlyniadau a'r 

effeithiau arfaethedig  

➢ Adolygiad o'r systemau monitro i sicrhau bod y gweithrediad yn cael ei gyflawni'n 

effeithlon ac yn effeithiol  

Dangoswyd bod gweithrediad SMARTAQUA wedi aros yn gadarn ac yn 

uniongyrchol wedi'i alinio â nodau ac amcanion Llywodraeth Cymru a Llywodraeth 

y DU. Llwyddodd SMARTAQUA hefyd i sicrhau RD&I a chyfnewid gwybodaeth 

gydweithredol yn ôl y galw gyda diwydiant trwy ddull arbenigo clyfar addasol er 

mwyn rhoi hwb i Gymru i fod yn arweinydd byd yn y sector arbenigol hwn a yrrir 

gan wyddoniaeth. 

Nododd y gwerthusiad canol tymor fod gan y tîm rheoli ymagwedd ymarferol 

effeithiol a chyfathrebu rhagorol. Yn aml byddai'r tîm rheoli yn cynnig lle agored i 

aelodau'r tîm drafod syniadau a materion a chynnig atebion a chamau gweithredu.  

Llwyddodd SMARTAQUA i gyflwyno Gweithdrefnau Gweithredu Safonol newydd 

yn ogystal â phapurau gwyddonol a gyhoeddwyd gan arwain at gynhyrchu 

gwybodaeth bwysig i'r diwydiant. Gwnaeth SMARTAQUA gynnydd da tuag at ei 

ddangosyddion targed ac roeddent ar y trywydd iawn i gyflawni eu targedau. 

Gwelwyd bod SMARTAQUA wedi gwneud cynnydd rhagorol tuag at gyflawni ei 
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ddangosyddion CCT. Cafodd rheoliadau COVID-19 effaith negyddol ar gynnydd 

pecynnau gwaith SMARTAQUA gan fod cyfyngiadau ar ddefnydd labordai i staff 

SMARTAQUA.  

 

2.2. Argymhellion Gwerthuso Canol Tymor  

Argymhelliad Canol Tymor (1) - Ailbroffilio  

Oherwydd yr oedi o chwe mis a ddigwyddodd o ganlyniad i bandemig COVID-19, 

argymhellwyd bod SMARTAQUA yn cyflwyno cais ailbroffilio a ddylai gynnwys 

ailddyrannu arian oedd wedi'i danwario ar feysydd fel teithio. Yna gellid defnyddio'r 

arian hwn i ymestyn contractau aelodau staff nad oedd yn gallu gorffen eu gwaith 

labordy oherwydd y cyfyngiadau COVID-19. Awgrymwyd hefyd y dylid adolygu 

targedau dangosyddion SMARTAQUA a'u diwygio i ystyried effaith COVID-19.  

Argymhelliad Canol Tymor (1) - Camau gafodd eu cymryd  

Adeg y gwerthusiad canol tymor, fe gadarnhaodd tîm SMARTAQUA bod WEFO 

wedi cynghori nad oedd modd ailbroffilio dan yr amgylchiadau presennol. Fodd 

bynnag, cynghorwyd fod potensial i wneud cais am gyllid ychwanegol i ymestyn 

contractau staff ac i brynu cyfarpar.  Ar gyfer y cyllid hwn, cyflwynodd 

SMARTAQUA Fynegiant o Ddiddordeb i WEFO PDO ei ystyried, gan fanylu ar sut 

y byddai unrhyw arian pellach yn cael ei ddefnyddio a sut y byddai hyn yn bodloni'r 

amcanion a nodwyd ar gyfer y gweithrediad. Yn unol â hynny, defnyddiwyd 

ailddyrannu cronfeydd heb eu gwario i gefnogi staff wrth gwblhau cydweithio 

gweithredol. Gweithrediad 42 mis oedd SMARTAQUA yn wreiddiol, wedi'i ymestyn 

i 49 mis yn dilyn ail-broffilio a gytunwyd ym mis Rhagfyr 2019. Ym mis Rhagfyr 

2021, cytunodd WEFO ar estyniad pellach â 10 mis a oedd hefyd yn mynd i'r afael 

â gwelliant i dargedau dangosyddion SMARTAQUA. 

Argymhelliad Canol Tymor (2) - Dod â Diwydiant ac Ymchwil at ei gilydd 

Argymhellwyd bod SMARTAQUA yn parhau i gydweithio â phartneriaid 

cydweithredol y diwydiant drwy symposia tebyg i'r Symposiwm Cyntaf ar Les mewn 

Dyframaethu a gynhaliwyd gan SMARTAQUA. Bydd hyn yn hwyluso sgyrsiau a 

thrafodaethau ynghylch yr anghenion a'r materion sy'n wynebu'r diwydiant yn 

ogystal ag unrhyw ganfyddiadau ymchwil perthnasol.  

Argymhelliad Canol Tymor (2) - Camau gafodd eu cymryd  

Mae SMARTAQUA wedi parhau i gydweithio'n helaeth â phartneriaid 

cydweithredol yn y diwydiant ac i archwilio'r manteision cydfuddiannol y gellir eu 

cyflawni drwy gydweithio. Yn seiliedig ar yr wybodaeth a gasglwyd yn y 
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Symposiwm Dyframaethu Cyntaf, cyhoeddwyd papur ymchwil10 a oedd yn anelu 

at weithredu safonau lles ar gyfer ieir môr sy'n cael eu ffermio. Roedd coladu data 

oedd ei angen ar gyfer y papur yn cynnwys sawl partner a chydweithio helaeth 

gyda'r diwydiant.  

Argymhelliad Canol Tymor (3) - Casglu Data Gwerthuso Terfynol  

Argymhellodd y gwerthusiad canol tymor y dylai SMARTAQUA geisio cipio'r 

effeithiau a gyflawnwyd hyd yma a'r rhai a ragamcanwyd o ganlyniad i'r cydweithio 

sy'n syrthio'r tu allan i amserlen gweithredu SMARTAQUA. Awgrymwyd bod data 

rhagamcanol yn erbyn pob dangosydd yn cael ei archwilio i roi darlun llawnach o 

wir effaith hirdymor SMARTAQUA.  

Argymhelliad Canol Tymor (3) - Camau gafodd eu cymryd  

Mae tîm SMARTAQUA, ar y cyd â'r gwerthusiad allanol terfynol, wedi ymgorffori 

cwestiynau i gipio unrhyw effeithiau fydd yn cael eu cyflawni gan bartneriaid 

cydweithredol yn y 3 blynedd ôl-gyflawni ac ar ôl y cyfnod cyllido  

Argymhelliad Canol Tymor (4) - Astudiaethau Achos CCT  

Argymhellwyd yn yr adroddiad canol tymor y dylai SMARTAQUA gyflwyno proses 

CCT syml i gipio gweithgareddau CCT ar ffurf astudiaethau achos i'w cynnwys ar 

wefan SMARTAQUA.  

Argymhelliad Canol Tymor (4) - Camau gafodd eu cymryd  

Mae'r gweithrediad wedi creu traciwr gweithgareddau CCT, gydag astudiaethau 

achos CCT mwy manwl wedi'u paratoi.  

Argymhelliad Canol Tymor (5) - Ariannu Allanol  

Argymhellwyd y dylai SMARTAQUA archwilio cyfleoedd am gefnogaeth ariannol y 

tu hwnt i gyfnod ariannu ERDF y gweithrediad. Gallai hyn gynnwys mentrau 

Innovate UK, rhaglenni neu bartneriaethau strategol gyda phartneriaid yn y sector 

diwydiant.  

Argymhelliad Canol Tymor (5) - Camau gafodd eu cymryd  

Mae'r Gronfa Arloesi Bwyd Môr yn ariannu CSAR i ymgymryd â'r prosiect TIWL: 

Cyfarpar ar gyfer gwella lles ieir môr. Bydd TIWL yn darparu mynegai lles 

gweithredol wedi'i ddilysu, ac yn datblygu pedwar teclyn lles cyfatebol. Bydd y 

cyfarpar yn helpu i fonitro a gwella lles ieir môr, yn lleihau marwolaethau sy'n 

gysylltiedig â straen, ac yn helpu i wneud y diwydiant ffermio ieir môr dechreuol yn 

y DU yn fwy cynaliadwy. Mae'r safonau lles ar gyfer ieir môr i fynd i'r farchnad gan 

 
10 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/raq.12589 
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TIWL yn bosibl o ganlyniad uniongyrchol i'r Dangosyddion Lles Gweithredol (OWI) 

a'r SOPau ar gyfer ieir môr a gynhyrchir gan SMARTAQUA. Bydd yr atebion a 

gynigir gan TIWL yn sicrhau gwaddol gweithrediad SMARTAQUA trwy welliannau, 

nid yn unig i les ieir môr, ond hefyd cynaliadwyedd, derbyniad cymdeithasol, ac 

enw da'r diwydiant amaethu eogiaid. Yn dilyn y llwyddiant hwn, mae'r gweithrediad 

yn parhau i edrych ar gyfleoedd ariannu pellach. 

Argymhelliad Canol Tymor (6) - Prosesau a Gyflawnwyd  

Er mwyn cynrychioli'n gywir y prosesau a'r gweithdrefnau a weithredir gan 

bartneriaid cydweithredol o ganlyniad i gydweithio â gweithrediad SMARTAQUA, 

argymhellwyd y dylai'r gweithrediad ailedrych ar bob cydweithrediad i drafod 

unrhyw weithrediadau a wnaed o fewn cwmnïau. Gallai'r argymhelliad hwn ddod â 

SMARTAQUA yn agosach at gyrraedd eu targedau dangosydd arfaethedig.  

Argymhelliad Canol Tymor (6) - Camau gafodd eu cymryd  

Mae tîm SMARTAQUA wedi cynnal ymarfer adolygu cydweithio i gipio unrhyw 

ddangosyddion a gyflawnwyd nad ydynt wedi'u cofnodi eto. 

Argymhelliad Canol Tymor (7) - Ymgysylltu â Phartneriaid Newydd  

Argymhellwyd y dylai SMARTAQUA benodi unigolyn i ymgysylltu â phartneriaid 

newydd sy'n dymuno cydweithio mewn ymchwil. Trwy wneud hyn, byddai 

SMARTAQUA yn gweithio'n rhagweithiol i gyflawni eu targedau. Awgrymwyd 

ymhellach fod SMARTAQUA yn dewis prosiectau llai sylweddol i'w cwblhau yng 

ngham olaf y gweithrediad er mwyn cyrraedd eu targedau.  

Argymhelliad Canol Tymor (7) - Camau gafodd eu cymryd  

Mae'r gweithrediad wedi defnyddio sgiliau a chysylltiadau'r Rheolwr Strategaeth a 

Thechnoleg er mwyn sbarduno gweithgarwch cydweithredol oherwydd diffyg cyllid 

sydd ar gael i benodi unigolyn i'r rôl o ymgysylltu â phartneriaid newydd. Mae 

SMARTAQUA hefyd wedi cynnal gweithgareddau cydweithredol pellach ers y 

gwerthusiad canol tymor.  

Argymhelliad Canol Tymor (8) - Cyfarfod Adolygu Strategol  

Argymhellwyd bod SMARTAQUA yn cynnal cyfarfod adolygiad strategol i drafod 

effaith y gweithrediad, unrhyw rwystrau a wynebwyd, a'r cyfleoedd ar gyfer y 

gweithrediad y tu hwnt i'r cyfnod cyllido.  

Argymhelliad Canol Tymor (8) - Camau gafodd eu cymryd  

Oherwydd yr hinsawdd economaidd bresennol, nid yw'r cyfle i gynnal cyfarfod 

adolygu strategol wedi codi. Fodd bynnag, mae'r gweithrediad mewn cysylltiad â'r 

holl gwmnïau sy'n cydweithio ac yn perfformio camau sganio'r gorwel rheolaidd i 
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sicrhau nad yw cyfleoedd i gael effaith yn ystod a thu hwnt i gylch bywyd y prosiect 

yn cael eu colli.  

Argymhelliad Canol Tymor (9) - Cyfleoedd y tu hwnt i Gylch Bywyd y 

Gweithrediad  

Dylid ystyried archwilio cyfleoedd y tu hwnt i gylch bywyd y gweithrediad megis 

gweithrediad ymgynghori. Awgrymwyd cynnal y gwaith ymgynghori ar y cyd â 

sefydliad neu unigolyn sydd â hanes blaenorol o ran hyrwyddo a darparu 

gwasanaethau ymgynghori. Drwy hyn, gallai SMARTAQUA barhau i gydweithio 

gyda phartneriaid diwydiant dyframaethu a dyframaethu di-fwyd i hybu'r sector yng 

Nghymru a thu hwnt trwy rannu gwybodaeth ac arbenigedd y tîm.  

Argymhelliad Canol Tymor (9) - Camau gafodd eu cymryd  

Mae tîm SMARTAQUA wedi archwilio'r posibilrwydd o sefydlu gweithrediad 

ymgynghori yn dilyn estyniad y prosiect. Penderfynwyd, fodd bynnag, y bydd y tîm 

yn parhau i geisio cefnogaeth allanol ar gyfer ymchwil a datblygu cydweithredol a 

fydd o fudd i'r diwydiant cyfan yn hytrach na sefydliadau cleientiaid unigol.  

Argymhelliad Canol Tymor (10) - Archwilio cynghreiriau strategol posibl yn 

y dyfodol  

Argymhellwyd bod SMARTAQUA yn cychwyn proses i archwilio potensial 

cynghreiriau strategol yn y dyfodol gyda sefydliadau allanol fel SeaFish a Chlwstwr 

Bwyd Môr Menter a Busnes. Awgrymwyd ymhellach y dylid archwilio cyfleoedd 

strategol o fewn sectorau megis cwmnïau fferyllol a cholur.  

Argymhelliad Canol Tymor (10) - Camau gafodd eu cymryd  

Yn dilyn yr argymhelliad hwn, nid yw gweithrediad SMARTAQUA ar hyn o bryd yn 

archwilio cydweithio â sefydliadau yn y sector TG a allai ddatblygu cyfarpar, 

meddalwedd a chaledwedd i'w defnyddio yn y diwydiant dyframaethu di-fwyd, ac 

felly'n arallgyfeirio cwmpas y sectorau diwydiant y mae'r gweithrediad yn cysylltu â 

nhw. Bydd archwiliadau i sectorau eraill yn cael eu hystyried yn y dyfodol. 
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3 
 Tabl cynnwys 

Adran 1: Cyflwyniad 

Adran 2: Deilliannau Adroddiad Canol Tymor 

Adran 3: Adolygiad Gweithredol  

Adran 4: Canfyddiadau'r Gwerthusiad 

Adran 5: Model Rhesymeg 

Adran 6: Casgliad ac Argymhellion 

Atodiad 

3. Adolygiad Gweithredol  

Bydd yr adran ganlynol yn canolbwyntio ar adolygu gweithrediad SMARTAQUA gan 

gynnwys asesu'r gweithrediad mewn cyd-destun Cymreig, y DU ac Ewropeaidd, 

adolygu'r cynllun Monitro a Gwerthuso, gweithgareddau CCT, targedau a 

chanlyniadau dangosyddion allbwn, ac amlygu effaith Brexit a COVID-19.  

3.1. SMARTAQUA yng Nghyd-destun Cymru  

Roedd y gwerthusiad terfynol yn dangos bod SMARTAQUA yn parhau i gyd-fynd 

yn uniongyrchol â blaenoriaethau a strategaethau Llywodraeth Cymru. Mae 

SMARTAQUA yn cyd-fynd â Blaenoriaeth 1 ERDF, Amcan Penodol 1.2 "i 

gynyddu'r gwaith o drosi prosesau ymchwil ac arloesi yn llwyddiannus i 

gynhyrchion, prosesau a gwasanaethau masnachol newydd a gwell, yn arbennig 

drwy brosesau newydd a gyflwynwyd i'r diwydiant drwy bartneriaid cydweithio a 

hefyd drwy drosglwyddo technoleg yn well gan Sefydliadau Addysg Uwch 

(SAUau)" 11 

Nod Llywodraeth Cymru, drwy'r strategaeth 'Gwyddoniaeth i Gymru', 12yw adeiladu 

sylfaen wyddoniaeth gref a dynamig sy'n cefnogi datblygiad economaidd a 

chenedlaethol Cymru. Mae SMARTAQUA yn cyfrannu at y strategaeth hon drwy 

wella'r meysydd y mae gan Gymru gryfderau presennol ynddynt, cyfleoedd 

economaidd cryf a'r potensial i gyfuno asedau ar draws ystod o sectorau 

diwydiannol ac ymchwil. Ar ben hyn mae SMARTAQUA hefyd yn alinio â meysydd 

her mawr gwyddor bywyd ac iechyd ac ynni ac amgylchedd carbon isel trwy WP1, 

di-fwyd, cynhyrchion pysgod a WP2, bwydydd pysgod fferm a deunyddiau 

maethol-fferyllol algaidd.  

Mae Llywodraeth Cymru hefyd yn anelu at wella'r arloesedd o fewn Cymru fel sy'n 

cael ei amlinellu o fewn 13strategaeth 'Arloesi Cymru'. Mae SMARTAQUA yn 

alinio'n agos â thair thema o fewn y strategaeth hon:  

i) gwella cydweithrediadau;  

ii) hyrwyddo diwylliant o arloesi a  

iii) darparu cymorth hyblyg ar gyfer arloesi. 

 
11 https://gov.wales/docs/wefo/publications/1604040-indicators-priority1.pdf 
12https://gov.wales/sites/default/files/publications/2019-04/science-strategy-annual-report-2015-to-
2016.pdf 
13https://gov.wales/sites/default/files/publications/2019-04/innovation-wales-strategy.pdf 

https://gov.wales/docs/wefo/publications/1604040-indicators-priority1.pdf
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Mae gan 'Strategaeth Bwyd Môr Cymru'14 darged ar gyfer twf cynaliadwy o 30% 

yn nhyfiant cynaliadwy diwydiant bwyd môr Cymru erbyn 2025, tra'n cynnal a 

gwella amgylchedd naturiol fioamrywiol gydag ecosystemau iach a gweithredol. 

Mae'r strategaeth yn nodi amcanion lefel uchel i gyfrannu at gyflawni'r targed hwn: 

➢ Gwneud y mwyaf o berfformiad economaidd ac amgylcheddol pysgodfeydd 

presennol 

➢ Ehangu cynhyrchu dyframaethu cynaliadwy 

➢ Archwilio cyfleoedd am bysgodfeydd cynaliadwy newydd  

➢ Ychwanegu gwerth i bysgodfeydd a chynhyrchion dyframaethu 

Mae SMARTAQUA yn cyfrannu at y strategaeth hon drwy ei hymchwil sy'n seiliedig 

ar dystiolaeth a'r cynhyrchion, y prosesau a'r gwasanaethau sy'n cael eu cynhyrchu 

o ganlyniad i'r cydweithio a ddigwyddodd gyda SMARTAQUA. Mae'r gweithrediad 

hefyd yn defnyddio systemau dyframaethu ail-gylchu sydd â'r budd o ddim 

gwastraff, ychydig iawn o ryddhau dŵr, a'r potensial i gyflawni sero colli maetholion.  

Mae'r ddogfen 'Brexit a'n Moroedd'15 yn amlinellu'r nod o ddeall y cyfleoedd twf yn 

y sector dyframaethu drwy archwilio sut y gallai pysgota am gynnyrch di-fwyd greu 

gwerth masnachol. O fewn hyn, dylai entrepreneuriaid, ymchwilwyr, 

academyddion, a rhanddeiliaid eraill weithio'n gytûn i adnabod syniadau arloesol 

lle gellid defnyddio adnoddau yn yr amgylchedd morol yn gynaliadwy at ddibenion 

masnachol. At hynny, mae Cymru'n bwriadu ehangu'r sector dyframaethu a bod 

yn fwy cystadleuol drwy gynhyrchu cynhyrchion a phrosesau newydd sy'n cynyddu 

gwerth ac yn amrywiaethu'r sector.   Mae SMARTAQUA yn alinio'n uniongyrchol 

â'r nodau hyn drwy'r cydweithio integrol rhwng ymchwilwyr, academyddion a 

diwydiant yn ogystal â thrwy gynyddu'r sectorau di-ddyframaethu a dyframaethu 

yng Nghymru.  Mae Canolfan Ymchwil Dyfrol Cynaliadwy (CSAR)16 Prifysgol 

Abertawe yn chwarae rhan annatod fel unig ganolfan rhagoriaeth Cymru ar 

ddyframaethu cynaliadwy, a phrif ganolfan y DU ar dechnoleg ail-gylchu a 

dyframaethu di-fwyd.  

Ar ben hynny, mae CSAR, y gweithrediad cydweithredol i SMARTAQUA, yn 

hanfodol er mwyn ehangu dyframaethu yng Nghymru drwy ymchwil ac arloesi. Mae 

gweithrediad SMARTAQUA yn ategu gweithrediad CSAR drwy dargedu'r economi 

wybodaeth trwy WP3, strategaeth cyfnewid gwybodaeth trwy arbenigo clyfar 

ymaddasol. Mae CSAR wedi canolbwyntio ar ymchwil dyframaethu a ysgogir gan 

ddiwydiant gyda'r uchelgais i ddod yn brif ganolfan ymchwil dyframaethu di-fwyd 

yng Nghymru a'r DU. Mae gweithrediad SMARTAQUA yn cyfrannu'n uniongyrchol 

at hyn drwy eu hymchwil dyframaethu di-fwyd. 

  

 
14https://www.seafish.org/about-us/working-locally-in-the-uk/working-with-the-seafood-industry-in-

wales/seafish-wales-advisory-committee-swac/ 
15https://gov.wales/sites/default/files/consultations/2019-05/marine-and-fisheries-policies-for-wales-after-

brexit-consultation-document.pdf 
16 https://www.swansea.ac.uk/bioscience/csar/ 
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3.2. SMARTAQUA yng Nghyd-destun y DU  

Mae buddsoddi mewn Ymchwil, Datblygu ac Arloesedd wedi bod yn flaenoriaeth 

yn y DU oherwydd cydnabod ei fuddion gan gynnwys twf cyflymach, lefelau incwm 

uwch, a chreu cynhyrchion, prosesau, a gwasanaethau newydd. Gan fod 

buddsoddiad Ymchwil, Datblygu ac Arloesedd yn y DU wedi derbyn cymhorthdal 

mawr gan gyllid strwythurol yr Undeb Ewropeaidd, mae ansicrwydd parhaus am 

lefelau a ffynonellau cyllid Ymchwil, Datblygu ac Arloesedd yn y DU yn y dyfodol o 

ganlyniad i Brexit. Mae Brexit wedi achosi llawer o ansicrwydd a newidiadau o fewn 

y diwydiant dyframaethu yn y DU. Drwy ymagwedd newydd sy'n cael ei amlinellu 

yn y Papur Gwyrdd ‘Building our Industry Strategy’17,  nod y DU yw troi'r 

bygythiadau a achoswyd gan Brexit yn gyfleoedd drwy ganolbwyntio ar gyflawni 

llwyddiant hirdymor, cynaliadwy.  Mae'r strategaeth hon yn tynnu sylw pellach at 

bwysigrwydd buddsoddiad parhaus mewn gwyddoniaeth, ymchwil ac arloesedd yn 

sgil creu cynhyrchion a gwasanaethau newydd, prosesau mwy effeithiol, a ffyrdd 

gwell o wneud busnes. Mae SMARTAQUA yn alinio â'r blaenoriaethau hyn drwy 

sefydlu llwyfan ar gyfer diwydiant ac arloesedd wedi'i yrru gan academia i 

hyrwyddo creu gwerth ac i gryfhau'r sector dyframaethu.  

Mae adroddiad Swyddfa Gwyddoniaeth y Llywodraeth ‘Future of the Sea: Trends 

in Aquaculture’18 yn edrych ar ragolygon posibl dyframaethu yn y DU. Amlygir yr 

ymchwil drwy ddefnyddio ffynonellau'r llywodraeth ar gyfer cynhyrchu a data 

economaidd yn ogystal â phapurau a adolygwyd gan gymheiriaid ar gyfer cefndir 

a dadansoddi gwyddoniaeth. Mae'r adroddiad yn archwilio cyfraddau uchel heintio 

llau môr parasitig sydd wedi lleihau cyfraddau cynhyrchu eogiaid yn y DU. Bydd 

ymchwil SMARTAQUA i optimeiddio cynhyrchu pysgod glanach i reoli llau môr yn 

fiolegol yn cael effaith uniongyrchol trwy gyfrannu at leihau cyfraddau uchel heintio 

gan lau môr. Bydd hefyd yn profi ac yn tanlinellu'r arbenigedd sy'n bodoli yng 

Nghymru i fynd i'r afael yn effeithiol â materion fel y rhain.  

 

3.3. SMARTAQUA yng Nghyd-destun yr UE  

Trwy gydol y gweithrediad mae SMARTAQUA wedi cyfrannu at gyflawni'r 

Fframwaith Blaenoriaethu Economaidd19. Mae'r meysydd lle mae SMARTAQUA 

yn alinio yn cynnwys:  

➢ Gwyddorau Bywyd ac Iechyd – Mae SMARTAQUA yn optimeiddio'r defnydd o 

bysgod labordy ar gyfer ymchwil biofeddygol a throsiadol, gan ddarparu llinellau 

 
17https://beisgovuk.citizenspace.com/strategy/industrial-

strategy/supporting_documents/buildingourindustrialstrategygreenpaper.pdf 
18https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/635209/

Future_of_the_sea_-_trends_in_aquaculture_FINAL_NEW.pdf 
19https://gov.wales/sites/default/files/publications/2019-09/welsh-european-funds-economic-prioritisation-

framework.pdf 

https://beisgovuk.citizenspace.com/strategy/industrial-strategy/supporting_documents/buildingourindustrialstrategygreenpaper.pdf
https://beisgovuk.citizenspace.com/strategy/industrial-strategy/supporting_documents/buildingourindustrialstrategygreenpaper.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/635209/Future_of_the_sea_-_trends_in_aquaculture_FINAL_NEW.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/635209/Future_of_the_sea_-_trends_in_aquaculture_FINAL_NEW.pdf
https://gov.wales/sites/default/files/publications/2019-09/welsh-european-funds-economic-prioritisation-framework.pdf
https://gov.wales/sites/default/files/publications/2019-09/welsh-european-funds-economic-prioritisation-framework.pdf
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pedigri y gellir eu holrhain yn llawn y gall gan ymchwilwyr biofeddygol yng Nghymru 

eu defnyddio  

➢ Ynni – Mae SMARTAQUA yn cynhyrchu cynhyrchion micro-algâu gwerth uchel, 

gan greu cyfleoedd ar gyfer pensaernïaeth ynni effeithlon carbon isel  

➢ Bwyd a Ffermio – Mae SMARTAQUA yn gwneud y gorau o botensial diwydiant 

pysgod glanach  Cymru trwy hwyluso datblygiad llinellau elît, gan helpu i gyflawni 

ymrwymiad Llywodraeth Cymru i gynyddu cynhyrchiant dyframaethu erbyn 2020 a 

lleihau cyfraddau heintio llau môr  

➢ Newid Hinsawdd ac Effeithlonrwydd Adnoddau - Mae SMARTAQUA yn datblygu'r 

gwaith o gynhyrchu micro-algâu addas fydd â'r gallu i amsugno carbon deuocsid 

ac y gellir ei ddefnyddio mewn 'Adeiladau gwyrdd', a thrwy hynny helpu i leihau ôl 

troed carbon Cymru  

Mae'r UE yn darparu llawer o gyfleoedd ariannu o fewn y DU gan gynnwys Horizon 2020 

sy'n cefnogi'r tair strategaeth o Arloesi Agored, Gwyddoniaeth Agored ac Agored i'r Byd20. 

Mae SMARTAQUA yn parhau i alinio â'r strategaeth o Arloesi Agored sy'n ceisio cynyddu'r 

mynediad i'r broses arloesi i bawb fel y gall gwybodaeth gylchredeg yn rhydd a chael ei 

thrawsnewid yn gynhyrchion a gwasanaethau sy'n creu marchnadoedd newydd a meithrin 

diwylliant cryfach o entrepreneuriaeth.  

3.4. Tîm SMARTAQUA  

Ers y gwerthusiad canol 

tymor, mae newidiadau 

wedi'u gwneud i dîm 

SMARTAQUA gan 

gynnwys disodli 

swyddogion ymchwil a 

thechnegwyr, yn ogystal 

â staff cymorth 

gweinyddu.  

 

 

 

 

 

 

   Ffigur 1: Organogram Staff  

 
20 http://publications.europa.eu/resource/cellar/3213b335-1cbc-11e6-ba9a-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_2 
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3.4.1. Cyfathrebu a Gwelliant Parhaus  

Fel y cadarnhawyd yn y gwerthusiadau cychwynnol a chanol tymor, mae 

SMARTAQUA yn parhau i fod yn eglur, yn dryloyw, ac yn gadarn yn ei brosesau 

cyfathrebu, gan annog cyfathrebu agored rhwng pob un o'i aelodau. Cadarnhaodd 

y gwerthusiad terfynol fod pob aelod o dîm SMARTAQUA yn glir am eu rôl ac mae'r 

broses gyfathrebu rhwng aelodau tîm SMARTAQUA wedi bod yn effeithiol. Mae 

hyn wedi parhau'n wir o ran y newidiadau a ddigwyddodd o ganlyniad i bandemig 

COVID-19, gan gynnwys gweithio o gartref a chyfarfodydd ar-lein.  

3.5. Monitro a gwerthuso  

Mae'r cynllun Monitro a Gwerthuso, fel yr amlinellwyd yn yr adroddiadau gwerthuso 

cychwynnol a chanol tymor, yn parhau i fod yn effeithiol ac yn canolbwyntio ar gyflawni ei 

amcanion. Mae'r cynllun yn dangos y canlyniadau a'r dangosyddion a gynigiwyd ar gyfer 

y gweithrediad ynghyd â'r effaith y mae'r gweithrediad yn ei greu gyda busnesau bach a 

chanolig a'r diwydiant ehangach yng Nghymru. Mae tîm SMARTAQUA wedi parhau i 

ddefnyddio'r cynllun Monitro a Gwerthuso i sicrhau bod y gweithrediad yn dangos defnydd 

effeithiol o gronfeydd ERDF trwy gasglu, storio, monitro a rheoli data.  Mae SMARTAQUA 

hefyd yn parhau i ddefnyddio'r cronfeydd data, ffeilio e-bost a systemau monitro a grëwyd 

ar gyfer cadw cofnodion cadarn.  

3.5.1. Strwythur Llywodraethu  

Mae gan Brifysgol Abertawe, fel y prif fuddiolwr, system gadarn ar gyfer goruchwylio 

prosiectau mawr.  Defnyddiwyd y strwythur hwn ar gyfer gweithrediad SMARTAQUA 

 

Ffigur 2: Strwythur Llywodraethiant SMARTAQUA  
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3.5.2. Cipio Data 

Mae SMARTAQUA yn parhau i weithredu ystod o ddogfennau cipio data sy'n cael 

eu cwblhau gyda phrosiectau cydweithredol. Mae'r dogfennau hyn yn cynnwys y 

canlynol: 

➢ Cynllun Ymchwil Cwmpasu - Mae'r ddogfen hon yn amlinellu cefndir, nodau, 

gweithgareddau a hyd y prosiect. Ar ben hynny, mae'n dogfennu cyfraniad 

SMARTAQUA, cyfraniad mewn nwyddau y cwmni yn ogystal â'r cyfraniad 

amcangyfrifedig i dargedau SMARTAQUA y prosiect. 

➢ Cofnodion - Defnyddir y templed cofnodion i gadw cofnodion unrhyw gyfarfod 

a gynhaliwyd gyda SMARTAQUA. Mae'r ddogfen hon yn benodol yn cynnwys 

dyddiad, amser a lleoliad y cyfarfod, y cyd-destun cefndirol yn ogystal â thabl o 

gamau gweithredu i'w gwneud.   

➢ Crynodeb o Allbynnau - Defnyddir y ddogfen hon i amlinellu'r cyfraniadau y 

gellir eu gwneud gan brosiect i dargedau dangosyddion allweddol 

SMARTAQUA.  Mae'n cynnwys ymhellach ddisgrifiad o sut y bydd y prosiect 

yn cyfrannu at y targedau.  

➢ Cynnig Prosiect - Mae'r ddogfen hon yn debyg i un y Cynllun Ymchwil 

Cwmpasu. Mae ffurflen Cynnig y Prosiect yn amlinellu cefndir, nodau, 

gweithgareddau cyffredinol a hyd y prosiect cydweithredol. Mae'r ddogfen 

hefyd yn ceisio adnabod cyfraniad mewn nwyddau y cwmni, yr unigolyn sy'n 

gyfrifol am ddilyniant y prosiect a'r amcangyfrif o gyfraniadau tuag at dargedau 

SMARTAQUA. 

➢ Taflen Amser - Defnyddir y ddogfen hon i gofnodi'r amser a dreulir gan staff 

SMARTAQUA yn cefnogi prosiect.  Mae'r ffurflen hon i'w llenwi gan aelod o dîm 

SMARTAQUA ac i'w chytuno gan y sefydliad. Mae'n cynnwys yn benodol y 

dyddiad, nifer yr oriau a dreuliwyd yn cydweithio, unigolion sy'n rhan o'r gwaith 

a'r gweithgareddau a gynhaliwyd.  

3.5.3. Dadleoli'r Sector Preifat  

Gan fod SMARTAQUA'n gweithredu o fewn marchnad arbenigol, mae'n 

annhebygol y bydd dadleoliad y sector preifat yn digwydd, fodd bynnag mae 

SMARTAQUA wedi rhoi proses ar waith ac mae'n cynnal cyfarfodydd tîm cyson i 

sicrhau nad oes unrhyw ddadleoliad o ddarpariaethau neu weithgareddau yn y 

sector preifat yn digwydd. Gan adeiladu ar y rhwydwaith helaeth a sefydlwyd gan 

CSAR, mae gweithrediad SMARTAQUA yn cydweithio â'r sector preifat mewn 

ymchwil a datblygu cymhwysol, gan arwain at annog cyfathrebu rhwng diwydiant 

ac  academia.  Oherwydd hyn, mae SMARTAQUA yn parhau i fod yn gatalydd i'r 

sector dyframaethu di-fwyd yng Nghymru. Ar ben hynny, mae ymchwil 

SMARTAQUA yn cael ei gyhoeddi yn y parth cyhoeddus ac felly gellir ei gyrchu 

gan unrhyw bartïon sydd â diddordeb. 
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3.5.4. Grŵp Cynghori â Rhanddeiliaid  

Roedd y Grŵp Cynghori â Rhanddeiliaid yn cynnwys y Prif Ymchwilydd, Rheolwr 

y Prosiect, y Rheolwr Technoleg Strategol ac 8 rhanddeiliad diwydiannol yn y 

sector dyframaethu di-fwyd. Roedd rhanddeiliaid yn cynrychioli pob un o dri phecyn 

gwaith y gweithrediad ac yn cyflawni'r swyddogaethau canlynol:  

➢ Derbyn adroddiadau am gynnydd y gweithrediad   

➢ Rhoi cyngor ar flaenoriaethau 

➢ Adnabod cyfleoedd i gynyddu effaith economaidd y gweithrediad  

➢ Cynghori ar gysylltiadau â gweithgareddau eraill sy'n digwydd yn y rhanbarth 

gyda phosibilrwydd ar gyfer cydweithio  

➢ Cyfrannu at y strategaeth farchnata ar gyfer y gweithrediad  

➢ Cynghori ar bosibiliadau cynaliadwyedd prosiect 

 

Rhagwelwyd y byddai'r Grŵp Cynghori Rhanddeiliaid yn cwrdd ddwywaith y 

flwyddyn drwy gydol cylch bywyd y prosiect, fodd bynnag, oherwydd y lleihad yn 

y ffocws ar Ymchwil, Datblygu ac Arloesedd a achoswyd gan Brexit a Covid 19, 

nid oedd hyn yn bosibl. Er mwyn sicrhau bod y Grŵp Cynghori Rhanddeiliaid yn 

dal i hwyluso cyfnewid gwybodaeth er mwyn ysgogi twf yn y sector, roedd y 

gweithrediad yn cadw cysylltiad cyson gyda chynrychiolwyr allweddol o bob 

pecyn gwaith, a chafodd hyn, yn ei dro, effaith fawr ar ddatblygiad a chynnydd 

prosiectau. 

3.5.5. Cymorth Gwladwriaethol   

Mae SMARTAQUA wedi parhau i gynnal cronfa ddata fonitro sy'n cael ei chyflwyno 

i WEFO yn flynyddol. Mae'r holl weithgarwch a gynhaliwyd gan y gweithrediad yn 

cael ei fonitro, a chynhyrchir astudiaethau achos i ddangos tystiolaeth o statws y 

Cymorth Gwladwriaethol.   Trwy gydol y gweithrediad, ni chafwyd unrhyw 

broblemau o ran Cymorth Gwladwriaethol.  

3.6. Ymgysylltu ar y Cyd a Chyfranogi mewn Digwyddiadau  

Oherwydd pandemig COVID-19, gostyngodd y cyfleoedd ar gyfer ymgysylltu ar y 

cyd. Er gwaethaf hyn, mae gweithrediad SMARTAQUA wedi ymgysylltu â nifer o 

gwmnïau i drafod prosiectau cydweithredol posibl y gellid eu datblygu. Gallai'r 

prosiectau cydweithredol posibl gynnwys ymchwil sy'n canolbwyntio ar feysydd 

megis datblygu'r diwydiant ieir môr yn y DU, 21archwilio ffyrdd o ehangu'r ymchwil 

ar rywogaethau dyframaethu di-fwyd a ddatblygwyd yng Nghymru, a chyfleoedd 

am fewnfuddsoddi i Gymru. Bu gweithrediad SMARTAQUA yn cymryd rhan yng 

Ngŵyl Wyddoniaeth Abertawe 202022 lle dangosodd y tîm eu hymchwil ar les ieir 

môr ac iechyd pysgod a defnyddio olew algâu micro yn lle olew pysgod mewn 

 
21https://www.swansea.ac.uk/bioscience/research-and-impact/lumpfish-for-sea-lice-control/  
22http://smartaqua.org.uk/news/smartaqua-at-swansea-science-festival-2020/ 
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blawd pysgod. Cymerodd SMARTAQUA hefyd ran yn y gwaith o gyflwyno'r Ail 

Symposiwm ar Les mewn Dyframaethu gyda mwy na 500 o bobl wedi'u cofrestru 

ar gyfer y symposiwm hwn o bob rhan o'r byd. Roedd y symposiwm yn 

canolbwyntio ar Ddangosyddion Lles Gweithredol (OWI) ar gyfer eogiaid, ieir môr, 

tilapiaid, merfog môr a draenogiaid môr, ac yn adeiladu ar weithgareddau'r 

Symposiwm Cyntaf ar Les mewn Dyframaethu23. Mae'r gweithrediad hefyd wedi 

cymryd rhan mewn digwyddiadau fel Diwrnod Morwrol Ewrop24 a gweminar 

Application of Sensors in Precision Aquaculture25.  

3.7. Cyflawniadau yn erbyn Targedau  

Mae gwerthusiad terfynol SMARTAQUA wedi adolygu perfformiad y gweithrediad 

yn erbyn y targedau sydd wedi'u hailbroffilio. Mae Tabl 2 yn dangos cyflawniadau 

dangosyddion targed SMARTAQUA. 
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Nifer y mentrau sy'n derbyn cymorth heb fod 

yn ariannol 

14 12 85.7% 

Nifer y partneriaid sy'n cydweithredu mewn 

project ymchwil  

30 26 86.6% 

Buddsoddiad preifat yn cyfateb i 

gefnogaeth gyhoeddus mewn prosiectau 

arloesi neu ymchwil a datblygu 

£7m £11.9 157% 

Cynnydd cyflogaeth mewn mentrau sy'n 

derbyn cymorth 

16 40 250% 

Nifer y mentrau sy'n derbyn cymorth i 

gyflwyno pethau newydd i 

gynhyrchion/prosesau'r cwmni  

10 7 70% 

Nifer y mentrau sy'n derbyn cymorth i 

gyflwyno pethau newydd i 

gynnyrch/prosesau'r farchnad 

8 7 87.5% 

Nifer y patentau sydd wedi'u cofrestru ar 

gyfer cynhyrchion 

1 0 0% 

Tabl 2: Targedau SMARTAQUA  

 
23http://smartaqua.org.uk/category/symposium-on-welfare-in-aquaculture/ 
24https://european-maritime-day-2021.b2match.io/ 
25http://access2sea.eu/event/application-of-sensors-in-precision-aquaculture/  
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Mae'r tabl uchod yn dangos bod SMARTAQUA wedi rhagori ar dargedau:   

“Buddsoddiad preifat yn cyfateb i gefnogaeth gyhoeddus mewn prosiectau arloesi 

neu ymchwil a datblygu” gyda SMARTAQUA yn cyflawni ffigur o 157% o'r targed. 

Yn ogystal, roedd cyflawniad nodedig o 250% o darged y dangosydd  “Cynnydd 

cyflogaeth mewn mentrau sy'n derbyn cymorth”.  Mae'r ddau gyflawniad 

arwyddocaol hyn yn dangos effaith y gweithrediad ar y sector dyframaethu di-fwyd. 

Yn ogystal, roedd tri dangosydd arall tua 85.7% i 87.5% o gyflawniad fel sydd i'w 

weld yn Nhabl 2. Y prif reswm a nodwyd am y diffyg bychan yn y tri dangosydd 

yma oedd y lleihad mewn hyder buddsoddi gan fusnesau o ganlyniad i Brexit a 

COVID-19 a arweiniodd gyda'i gilydd at greu dyfodol ansicr a gofal gan fusnesau 

wrth fuddsoddi mewn unrhyw beth y tu allan i weithgareddau heb fod yn rai craidd.   

Yr unig darged a ddaeth yn fyr iawn o'r marc oedd “Nifer y patentau sydd wedi'u 

cofrestru ar gyfer cynhyrchion”.  Dylid nodi, o ganlyniad i SMARTAQUA, bod patent 

wedi'i gofrestru ond gan iddo gael ei  gofrestru gan y brifysgol ac nid gan bartner 

cydweithredol nid yw wedi'i gyfrif yn erbyn y targed hwn.  

3.8 Cynnig Arweiniad Ychwanegol   

Ceir un o'r mathau o gefnogaeth sydd ar gael i sefydliadau sy'n cychwyn neu'n 

dilyn taith arloesi yng Nghymru gan Borth Arloesi SMART Llywodraeth Cymru. Mae 

Arloesedd SMART yn rhaglen unigryw gan Lywodraeth Cymru ac sy'n cael ei 

hariannu gan arian o'r UE gyda'r unig nod o helpu busnesau Cymru i wneud yn 

well drwy fod yn fwy arloesol.26   

Yn ystod y 121 cyfarfod cychwynnol a gynhaliwyd gan SMARTAQUA gyda'r holl 

ddarpar bartneriaid cydweithredol, darparwyd cyfeiriad at Fenter SMART 

Llywodraeth Cymru, ac esboniad ohono, yn amlinellu'r gefnogaeth sydd ar gael i 

sefydliadau yng Nghymru. Darparwyd dolen electronig ar sleid i Arloesedd SMART 

ar gyfer pob sefydliad yn ystod y cyflwyniad cychwynnol. Cafodd sefydliadau hefyd 

wybod y gall Arloesedd SMART helpu gyda themâu trawsbynciol. 

3.9 Themâu Trawsbynciol  

Mae'r gwerthusiad terfynol wedi dangos bod SMARTAQUA, drwy gydol y gwaith o 

gyflwyno'r gweithrediad, wedi gwneud cynnydd rhagorol tuag at ei amcanion CCT. 

Amlinellir isod uchafbwyntiau cyflawniadau CCT SMARTAQUA a gymerwyd o'r 

traciwr gweithgaredd CCT sy'n cael ei gynnal gan y gweithrediad  

Cyfleoedd Cyfartal a Phrif-ffrydio Rhywedd  

Mae SMARTAQUA wedi cynnal llawer o weithgareddau tuag at y dangosydd CCT 

hwn drwy gydol cylch bywyd y gweithrediad. Cyfrannodd SMARTAQUA at y CCT 

hwn drwy ddarparu amgylchedd cefnogol i'r holl staff trwy gydymffurfio llym gyda 

 
26https://businesswales.gov.wales/innovation/smart-innovation/what-smart-innovation  
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rheoliadau anwahaniaethol, cydraddoldeb ac amrywiaeth ac integreiddio 

persbectif rhywedd.  

Yn ogystal, mae SMARTAQUA wedi dangos y gweithgareddau canlynol o 

gyfleoedd cyfartal a phrif ffrwd rhywedd: 

Mesurau gweithredu cadarnhaol (Menywod):  

➢ Roedd yr Ail Symposiwm ar Les mewn Dyframaethu yn cynnwys chwe 

siaradwr, tair menyw a thri gwryw. Roedd hyn yn amlygu'r mynychwyr i 

gydbwysedd cyfartal rhwng y rhywiau o arbenigwyr o fewn eu maes.  

➢ Mae ymchwilwyr SMARTAQUA wedi cefnogi myfyriwr benywaidd sy'n 

dadansoddi data ar gyfer prosiect cydweithredol. Mae tîm SMARTAQUA 

wedi mentora'r myfyriwr mewn technegau allweddol y bydd y myfyriwr yn 

gallu eu defnyddio mewn cyflogaeth yn y dyfodol.  

➢ Mynychodd aelod benywaidd o dîm SMARTAQUA weithdy Lles mewn 

Dyframaethu a gynhaliwyd gan yr RSPCA.  

➢ Cynhaliodd CSAR ddwy o fyfyrwyr Blwyddyn mewn Diwydiant a gafodd 

mewnwelediad gwerthfawr ar redeg a datblygu'r ganolfan. Cyfrannodd hyn 

hefyd at uwchsgilio merched mewn pynciau STEM 

➢ Cefnogodd staff SMARTAQUA deithiau cyfleuster ar gyfer myfyrwyr sy'n 

mynychu'r coleg i annog myfyrwyr benywaidd astudio meysydd pwnc 

STEM.  

Mesurau gweithredu cadarnhaol (Pobl Anabl): 

➢ Bu aelod o dîm SMARTAQUA yn cymryd rhan mewn cwrs cymorth cyntaf 

lle trafodwyd risgiau sy'n gysylltiedig â llithro a baglu yn ogystal â mynediad. 

Defnyddiodd yr aelod tîm yr wybodaeth a gafwyd i archwilio pob maes o 

CSAR sy'n gysylltiedig â SMARTAQUA i sicrhau bod mesurau mynediad 

priodol yn eu lle.   

➢ Roedd y Ail Symposiwm ar Les mewn Dyframaethu yn cynnwys fideos oedd 

ag is-deitlau i ganiatáu gwell mynediad i'r rhai sydd â nam ar eu clyw.  

Cyfranogiad menywod mewn STEM:  

➢ Cyfarfu aelodau tîm SMARTAQUA â Chadeirydd Grŵp Materion Cyffredin 

Dyframaethu'r DU i drafod prosiect SMARTAQUA ynghyd â'i nodau a'i 

amcanion. Cafodd y cadeirydd ei chalonogi gan yr ymgysylltiad â'r diwydiant 

a chynrychiolaeth rhywedd gytbwys tîm SMARTAQUA. Fel menyw fusnes 

dyframaethu lwyddiannus, roedd gan y cadeirydd ddiddordeb yn natblygiad 

cydraddoldeb rhywiol yn y sector dyframaethu gan gynnwys o fewn 

gweithgareddau STEM.  
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➢ Mae ymchwilydd allweddol i SMARTAQUA wedi dod yn ddarlithydd yn 

adran y Biowyddorau Prifysgol Abertawe. Oherwydd hyn, bydd y sgiliau 

niferus y mae'r ymchwilydd wedi'u datblygu drwy gydol y gweithrediad 

SMARTAQUA yn cael eu trosglwyddo i'r myfyrwyr. 

Gweithgarwch sy'n cefnogi siaradwyr Cymraeg:  

➢ Mae tîm SMARTAQUA yn parhau i wneud diweddariadau i'r wefan yn 

Gymraeg ac yn Saesneg.  

Datblygiad Cynaliadwy 

Mae SMARTAQUA wedi cefnogi cynaliadwyedd amgylcheddol drwy gadw at 

safonau'r Sefydliad Rhyngwladol dros Safoni (ISO).   Trwy'r Systemau 

Dyframaethu Ailgylchredeg (RAS), mae gwastraff yn cael ei leihau ac mae'r 

defnydd o ddŵr yn cael ei gadw mor isel â phosib.  Mae Prifysgol Abertawe yn 

cymryd rhan mewn gweithgareddau ymchwil arloesol gyda goblygiadau dwys i 

ddealltwriaeth a stiwardiaeth o'r amgylchedd lleol, cenedlaethol, a byd-eang. Mae 

SMARTAQUA wedi cadw'n llwyr at bolisi cynaliadwyedd ehangach Prifysgol 

Abertawe a gwelir hyn yn y gweithgareddau canlynol:  

Mesurau effeithlonrwydd adnoddau:  

➢ Trwy gyflwyno'r Ail Symposiwm ar Les mewn Dyframaethu ar-lein, bu 

gostyngiad trawiadol mewn ôl troed carbon yn sgil peidio defnyddio 

milltiroedd aer na thir o gwbl.  

➢ Trafodwyd OWIau hefyd yn ystod y symposiwm. Nod OWIau, yn seiliedig ar 

ymchwil SMARTAQUA, yw gwella cynaliadwyedd dyframaethu trwy wella 

safonau lles yn y sector a lleihau nifer y triniaethau meddygol sy'n cael eu 

darparu neu nifer y marwolaethau mewn fferm bysgod.  

➢ Cyfarfu SMARTAQUA â chwmni i drafod integreiddio dyframaethu di-fwyd i 

dirwedd drefol. Roedd hyn yn cynnwys defnyddio algâu mewn pensaernïaeth a sut 

y gellir defnyddio gwastraff pysgod i fwydo micro-algâu i gynhyrchu cynhyrchion 

mewn dinasoedd heb yr angen am deithiau hir ar gyfer cludiant.   

➢ Cyfarfu SMARTAQUA â chwmni arall i ddatblygu system gamera gyda 

deallusrwydd AI fydd yn caniatáu i gynhyrchu pysgod gael ei ddad-risgio, 

gan wella'r tebygolrwydd y bydd cwmni dyframaethu'n cael ei gymeradwyo 

ar gyfer yswiriant. Bydd y mesurau hyn yn gwella effeithlonrwydd adnoddau 

cynhyrchu ieir môr yng Nghymru. 

Datblygiad y gadwyn gyflenwi leol:  

➢ Mae SMARTAQUA wedi cydweithio ag arweinwyr yn y diwydiant 

dyframaethu gan gynnwys un o'r cyflenwyr gwrachod y môr mwyaf yn y DU 

a chyflenwyr stoc magu ieir môr mwyaf yn y DU, a chynhyrchydd ieir môr o'r 
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Alban yn y DU i ddatblygu sector ieir môr aeddfed yng Nghymru.  Trwy'r 

ymyrraeth uniongyrchol a'r gefnogaeth gan SMARTAQUA, mae'r sector 

bellach yn cyflenwi dros 4 miliwn o bysgod glanhau y flwyddyn i'r Alban. 

Mae'r pysgod glanhau hyn yn gwella lles degau o filiynau o eogiaid trwy gael 

gwared ar lau môr oddi arnynt. Mae'r cydweithrediad hwn wedi sefydlu 

Cymru fel arweinydd diwydiant ar y ffurf yma o ddyframaethu di-fwyd.  

➢ Cyfarfu tîm SMARTAQUA â chwmni i drafod yr help y gall SMARTAQUA ei 

ddarparu i wella cyfleoedd am fewnfuddsoddiad i Gymru a thrwy hynny 

ddatblygu cadwyni cyflenwi lleol.   

➢ Mynychodd un o dechnegwyr SMARTAQUA gynhadledd pysgod rhesog 

gyda siaradwyr rhyngwladol o bob rhan o Ewrop27. Rhoddodd y gynhadledd 

gyfle i ddysgu arferion gorau sydd wedi'i weithredu yn CSAR a chynorthwyo 

i sefydlu'r cyfleuster CRISPR sydd wedi'i ariannu trwy SMARTAQUA. Gan 

nad oes gan Gymru gadwyn gyflenwi ar gyfer pysgod rhesog ar hyn o bryd, 

bydd hyn yn hysbysu'r sail ar gyfer sefydlu un. 

Mynd i'r Afael â Thlodi ac Allgau Cymdeithasol 

Mae SMARTAQUA hefyd wedi gwneud cyfraniadau i'r CCT Mynd i'r afael â Thlodi ac 

Allgau Cymdeithasol yn uniongyrchol o fewn y gweithrediad ac yn anuniongyrchol drwy 

bartneriaethau cydweithredol. Ers y gwerthusiad canol tymor, mae SMARTAQUA wedi 

cwblhau nifer o weithgareddau.  

Gweithgaredd adeiladu sgiliau cymunedol: 

➢ Mae SMARTAQUA wedi bod yn trafod gyda datblygwyr cynllun adeiladu 

bioffilig Picton Yard ac wedi cyfrannu at ddogfen sy'n cael ei datblygu sy'n 

amlygu'r bylchau mewn arbenigedd yn y sector adeiladu bioffilig. Mae angen i'r 

sector adeiladu weithio gydag arbenigwyr fel tîm SMARTAQUA i ddatblygu 

parodrwydd technolegol cynlluniau adeiladu bioffilig sydd wedi'u hanelu at 

adfywio trefol.  

Gweithgarwch mentora / eiriolaeth:  

➢ Mae aelodau tîm SMARTAQUA wedi ymgysylltu â chwmnïau i drafod yr ystod o 

weithgareddau y mae'r gweithrediad yn ymwneud â nhw yn ogystal â hanes blaenorol 

CSAR a'i alluoedd mentora. Mae hyn wedi arwain at y cwmni'n anelu at ehangu nifer 

y cwmnïau mae SMARTAQUA yn ymgysylltu â nhw. 

➢ Mae SMARTAQUA yn cefnogi prosiect i ddod o hyd i ddefnyddiau eraill ar gyfer 

gwastraff gweddillion treuliad anaerobig a gynhyrchir mewn ardaloedd gwledig. Nod yr 

ymchwil yw creu ffrydiau refeniw ychwanegol ar gyfer cymunedau gwledig 

difreintiedig lle mae cyfleoedd economaidd yn is nag mewn ardaloedd trefol.  

 
27http://www.aquaneering.com/zebrafishworkshop2021.php 
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➢ Mae SMARTAQUA wedi cynnal trafodaethau i roi lle i fyfyriwr benywaidd fel rhan o 

brosiect 'Go Wales' rhaglen GO Wales: Cyflawni drwy Brofiad Gwaith, sy'n cael ei 

ariannu'n rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop (CGE) trwy Lywodraeth Cymru, ac 

yn gweithredu ledled Cymru, wedi'i gynllunio i gefnogi cyflogadwyedd myfyrwyr ar 

gyrsiau addysg uwch yng Nghymru ac mae wedi'i anelu at fyfyrwyr sydd wedi wynebu 

rhwystrau wrth geisio cael mynediad i addysg uwch neu brofiad gwaith ac sydd felly 

fwyaf mewn perygl o beidio sicrhau cyflogaeth, addysg, neu hyfforddiant wrth adael 

cyrsiau addysg uwch. 

Mae tîm SMARTAQUA hefyd wedi nodi nifer o feysydd a oedd yn gweithio'n 

arbennig o dda a nifer o feysydd nad oedd yn gweithio cystal o ran gweithgareddau 

ac amcanion CCT.  

Nodwyd mai un cryfder arbennig gweithrediad SMARTAQUA oedd ymgorffori pob 

CCT yn y prosiect, gyda nifer o gategorïau o dargedau CCT wedi'u cyflawni. 

Arweiniodd hyn at ychwanegu targed ychwanegol "Gweithgaredd 

Mentora/Eiriolaeth"  oherwydd llwyddiant y dangosyddion a gyflawnwyd. Yn 

benodol yn ymwneud â gweithgareddau CCT, roedd SMARTAQUA yn 

llwyddiannus iawn yn lleihau'r rhwystrau i addysg a chyflogaeth lawn amser drwy 

gynnig ystod o gyfleoedd lleoliad. Ar ben hynny, mae SMARTAQUA wedi cynyddu 

cadernid y gadwyn gyflenwi pysgod glanhau yng Nghymru drwy adeiladu 

rhwydwaith rhwng cyflenwyr, deorfeydd, a chwmnïau eogiaid.  

Er gwaethaf llwyddiant cyflawniadau CCT, awgrymwyd bod rhywfaint o ddryswch i 

ddechrau o ran monitro a chofnodi gweithgarwch CCT. Er i SMARTAQUA gyrraedd 

y targedau CCT, gwelwyd ei bod yn heriol deall lle byddai pob gweithgaredd CCT 

yn ffitio o fewn cyd-destun y gweithrediad.  Mewn perthynas â hyn, mae 

SMARTAQUA wedi dileu un dangosydd sy'n ymwneud â hyrwyddo'r Gymraeg yn 

weithredol mewn cytundeb â WEFO, gan i hyn brofi'n amherthnasol i gyflwyno'r 

prosiect.  
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3.9.1 Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 

Mae SMARTAQUA yn alinio'n dda ag egwyddorion Deddf Llesiant Cenedlaethau'r 

Dyfodol (Cymru) 2015 fel y nodir isod: 

Cymru Ffyniannus 

Fel rhan o'u partneriaeth gydweithredol, mae SMARTAQUA yn ceisio datblygu 

arbenigedd yng Nghymru a fydd yn cyfrannu at economi a ffyniant Cymru. Mae 

hyn yn cynnwys gwella cynaliadwyedd cynhyrchu pysgod glanhau trwy ddatblygu 

pysgod o ffynonellau yn y DU a stoc magu domestig sy'n cefnogi'r amgylchedd ac 

economi Cymru.  

Mae SMARTAQUA hefyd wedi cydweithio â phrosiectau sydd wedi arwain at 

uwchsgilio staff a mwy o gyfleoedd cyflogaeth. Mae tîm SMARTAQUA yn alinio â'r 

nod o alluogi cymdeithas carbon isel drwy deithio llesol fel beicio i'r gwaith neu 

drwy ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus. Mae llawer o'u deunyddiau hyrwyddo 

hefyd wedi eu gwneud gan ddefnyddio deunyddiau wedi'u hailgylchu.  

Cymru Wydn 

Mae aelodau o dîm SMARTAQUA yn cydweithio â Phrosiect Picton Yard sy'n 

datblygu dyluniad adeiladu cynaliadwy ar sail micro-algâu.   Talodd y cyllid ERDF 

hwn am system dyframaethu ailgylchredol a oedd yn rhan o gefnogaeth 

SMARTAQUA i Picton Yard. Gweler Atodiad C.  

Cymru Fwy Cyfartal 

Mae SMARTAQUA yn alinio â'r nod hwn mewn sawl ffordd. Mae aelodau'r tîm 

gweithredu yn amrywiol o ran cenedligrwydd, rhyw ac arbenigedd, gan greu 

cyfleoedd cyfartal. Mae'r gweithrediad hefyd wedi cynnig cyfleoedd addysgol, gan 

alluogi myfyrwyr o gefndiroedd difreintiedig i ymgymryd â lleoliadau gwaith. Mae'r 

mynediad at gyflogaeth dyframaethu drwy fusnesau bach a chanolig hefyd wedi 

cynyddu.  

Cymru Iachach 

Fel rhan o WP2, mae gweithrediad SMARTAQUA yn datblygu porthiant newydd a 

all wella safonau maeth dynol yng Nghymru a thu hwnt.  

Cymru o Gymunedau Cydlynol 

Mae'r dull arbenigo clyfar addasol a fabwysiadwyd gan SMARTAQUA yn WP3 yn 

cefnogi busnesau, gwyddonwyr ac entrepreneuriaid, gan gyfrannu at y nod hwn.  

Cymru sydd â Chyfrifoldeb Byd-eang 

Mae SMARTAQUA yn hyrwyddo dyframaethu cynaliadwy yn barhaus trwy 

ddigwyddiadau y mae'n eu mynychu. Mae'r ymchwil y maen nhw wedi'i chynnal 

hefyd wedi cyfrannu at wella cynhyrchu pysgod glanhau cynaliadwy drwy 

ddatblygu stoc magu domestig a physgod o ffynonellau lleol, sy'n ychwanegu 

gwerth i'r economi leol ac sy'n gallu lleihau allyriadau carbon.  
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3.10 Effaith COVID-19 a Brexit 

Achosodd COVID-19 a Brexit oedi a heriau sylweddol yn ystod gweithrediad 

SMARTAQUA fel yr amlinellir yma:   

COVID-19  

Achosodd effaith cyfyngiadau cyfnodau clo effeithiau sylweddol gan gynnwys dros 

6 mis o oedi. Roedd y cyfyngiadau hyn yn golygu nad oedd unrhyw ymchwilwyr yn 

gallu cynnal treialon, fodd bynnag, roedd hyn yn caniatáu i'r tîm gwblhau 

dadansoddi data ac ysgrifennu papurau, gyda 12 papur ymchwil a adolygwyd gan 

gymheiriaid yn cael eu cyhoeddi gan SMARTAQUA yn ystod cyfnod cyllido'r UE.  

Ar ôl codi cyfyngiadau, roedd cychwyn araf yn ôl i weithrediadau gan gynnwys 

cyfyngu ar nifer y staff oedd yn cael bod yn y labordai a lleihau maint yr arbrofion. 

Ynghyd â hyn, ailgyfeiriodd cwmnïau eu hadnoddau i ymdopi ag ôl-effeithiau'r 

pandemig a oedd yn lleihau'r gweithgareddau Ymchwil a Datblygu a gynhaliwyd 

ymhellach.  

Brexit 

Cafodd Brexit effaith sylweddol ar weithrediad SMARTAQUA hefyd. Roedd tynnu'r 

DU allan o'r Undeb Ewropeaidd yn golygu bod y gweithrediad yn wynebu heriau 

logistaidd a chynnydd yn yr amser o ran nwyddau sy'n cael eu harchebu i'r DU. Fe 

wnaeth yr ansicrwydd ynghylch Brexit hefyd leihau hyder busnesau, gan arwain at 

lai o fuddsoddiad mewn mentrau risg uwch ond  enillion uwch fel dyframaethu di-

fwyd. Cafodd Brexit effaith hefyd ar leoliadau cwblhau'r myfyrwyr gyda 

SMARTAQUA gan fod cyfleoedd PhD wedi'u cyfyngu i fyfyrwyr y DU ac gyda 

myfyrwyr yr UE ddim bellach yn astudio yn y DU oherwydd ffioedd uwch ac 

anhawster gyda cheisiadau am fisa.  
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4 
 Tabl cynnwys 

Adran 1: Cyflwyniad 

Adran 2: Deilliannau Adroddiad Canol Tymor 

Adran 3: Adolygiad Gweithredol  

Adran 4: Canfyddiadau'r Gwerthusiad  

Adran 5: Model Rhesymeg 

Adran 6: Casgliad ac Argymhellion 

Atodiad 

 

4. Canfyddiadau'r Gwerthusiad  

4.1. Aelodau tîm SMARTAQUA  

4.1.1. Mecanweithiau a Ddefnyddiwyd  

Mae SMARTAQUA wedi defnyddio nifer o fecanweithiau trwy gydol y gweithrediad 

i sicrhau bod ei allbynnau allweddol yn cael eu darparu'n llwyddiannus. Mae'r 

mecanweithiau hyn yn cynnwys cynllun Monitro a Gwerthuso manwl a sicrhaodd 

fod y gweithrediad yn cwrdd â'i nodau a'i amcanion yn ogystal ag amlinellu sut y 

dylai SMARTAQUA gasglu, storio, monitro, defnyddio a rheoli data wrth ddangos 

effaith. Datblygodd y gweithrediad hefyd gronfa ddata fanwl yn cael ei fonitro gan 

reolwr y prosiect. Cafodd y gronfa ddata hon ei defnyddio i fireinio'r gweithrediad 

ac i aros ar y trywydd iawn i gyflawni nodau'r gweithrediad.  

Cynhaliodd tîm SMARTAQUA wahanol fathau o gyfathrebu a darparodd 

ddiweddariadau rheolaidd ar y gwaith a gwblhawyd trwy negeseuon e-bost unigol 

a grŵp, gwahoddiadau calendr Outlook, cyflwyniadau PowerPoint, a thrwy storio 

data ar system un gyriant y gellid ei gyrchu hefyd gan Fwrdd y Rhaglen.  

Yn ystod cyfnodau clo COVID-19, cafodd rhywogaethau allweddol eu cadw mewn 

CSAR ym Mhrifysgol Abertawe er mwyn bod â digon o bysgod i ddechrau unrhyw 

dreialon neu arbrofion posibl ar ôl llacio'r cyfyngiadau cloi. Roedd hyn yn caniatáu 

i staff SMARTAQUA barhau gyda phob hwsmonaeth anifeiliaid.   

Ar y cyfan, mae defnyddio'r mecanweithiau hyn drwy gydol y gweithrediad wedi 

golygu bod gweithrediad SMARTAQUA wedi'i ddarparu'n effeithlon ac effeithiol.  

4.1.2. Prosesau Monitro a Gwerthuso 

Roedd y systemau monitro ac adrodd yn effeithiol iawn trwy gydol gweithrediad 

SMARTAQUA. Cafodd perthynas tîm gref ei chynnal drwy gydol y gweithrediad, 

gyda chyfathrebu da rhwng y timau rheoli a chyflawni. Cynhaliodd SMARTAQUA 

drafodaethau gofalus a chasglu mewnbwn gan sawl aelod o'r tîm wrth gwblhau 

gweithdrefnau adrodd.  
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4.1.3. Strwythur Rheoli  

Mae tîm rheoli SMARTAQUA wedi bod yn effeithiol iawn trwy gydol y gweithrediad. 

Roedd y tîm rheoli yn darparu lefelau cyfathrebu a chefnogaeth uchel i holl 

aelodau'r tîm. Awgrymwyd hefyd bod y tîm rheoli yn hyblyg ac ar gael i gefnogi 

staff pan fyddai angen. Yn ystod newidiadau i staff yn SMARTAQUA, rhoddodd y 

tîm rheoli lefel uchel o hyfforddiant a chefnogaeth i staff newydd.  

Roedd strwythur rheoli Prifysgol Abertawe yn gefnogol i SMARTAQUA drwy 

hyrwyddo'r gwaith mewn cyfarfodydd a rhoi cymeradwyaeth terfynol i brosiectau 

ymchwil cydweithredol.  

4.1.4. Heriau gafodd eu Hwynebu  

Wynebodd SMARTAQUA nifer o heriau drwy gydol y gweithrediad y tu hwnt i 

effeithiau COVID-19 a Brexit. Un her a nodwyd oedd newid gweithdrefnau 

cymeradwyo'r Swyddfa Gartref. Roedd hyn oherwydd i swyddog newydd gael ei 

benodi i'r Swyddfa Gartref oedd â blaenoriaethau a chwestiynau gwahanol. Her 

arall oedd yn wynebu tîm SMARTAQUA oedd ailgynllunio arbrofion i gydymffurfio 

â moeseg leol. Un her arall oedd y cyfyngiad ar nifer y staff a oedd yn gallu cael 

mynediad i'r labordai a arweiniodd at y rheidrwydd i ladd nifer o bysgod. Roedd 

hyn yn ganlyniad anffodus ond anochel i'r cyfyngiad hwn. Yn ffodus, fel yr 

adroddwyd i WEFO ym mis Medi 2020, llwyddodd SMARTAQUA i gadw'r stoc 

magu.  Yn ogystal, daeth heriau o ganlyniad i newid staff allweddol yn ystod 

cyflwyno'r rhaglen, gyda thri Swyddog Ymchwil yn gadael eu rôl yn y gweithrediad, 

gan olygu bod angen penodi aelodau staff newydd, a'r Dirprwy Reolwr Technoleg 

Strategaeth yn mynd ar gyfnod mamolaeth.  Er gwaethaf y newid yn y staff rheoli, 

mae'r arweinyddiaeth wedi parhau'n gyson ac yn effeithiol wrth ddarparu eglurder 

cyfeiriad.  

4.1.5. Gwersi a Ddysgwyd  

Mae wedi cael ei gydnabod mai Cymru yw'r cynhyrchydd mwyaf yn y DU o bysgod 

glanhau erbyn hyn yn ogystal â bod â photensial sylweddol i arwain mewn 

dyframaethu di-fwyd. Mae angen hefyd, a chyfle i ddatblygu, yr arbenigedd mewn 

dyframaethu manwl megis awtomeiddio, synwyryddion, a thechnolegau fideo. Gall 

y rhain ehangu'r effaith y gall dyframaethu di-fwyd ei chael ar yr economi ac ar 

ddadrisgio mentrau.   Nodwyd bod cynllunio helaeth yn ogystal â llunio nodau ar y 

cyd yn hanfodol ar gyfer llwyddiant cydweithio. Dylai gweithrediadau hefyd fod yn 

hyblyg er mwyn darparu ar gyfer unrhyw ddigwyddiadau nad oes modd eu 

rhagweld.  
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4.1.6. Effaith SMARTAQUA  

Mae gweithrediad SMARTAQUA wedi darparu cydweithio a chefnogaeth yn 

llwyddiannus i lawer o gwmnïau gan arwain at amrywiaeth o effeithiau i'r cwmnïau. 

Nodir bod yr effeithiau hyn yn cynnwys: 

➢ Mwy o wybodaeth am les pysgod  

➢ Gwell prosesau, gweithdrefnau, a chyfarpar y gellir eu defnyddio i wella busnesau  

➢ Mwy o swyddi'n cael eu creu o fewn cwmnïau    

➢ Arbenigedd wedi'i wreiddio sy'n gweithredu fel sylfaen i ddatblygu'r sector  

➢ Arallgyfeirio i fathau newydd o gynnyrch  

➢ Ysgogi twf a rhwydweithio ar draws sectorau  

➢ Gostyngiad yn y defnydd o gemegolion o fewn dyframaethu  

➢ Dulliau moesegol o fagu pysgod wedi'u datblygu a all gyfrannu at y diwydiant sydd 

gwerth miliynau o bunnoedd 28 

O ganlyniad i SMARTAQUA, mae prosiect wedi'i gyflwyno sy'n cael ei ariannu gan 

Lywodraeth yr Alban gyda Phrifysgol Sterling a chonsortiwm o dri phartner 

masnachol. Bydd y prosiect hwn yn dod â budd uniongyrchol i Brifysgol Abertawe 

yn ei sgil yn ogystal â manteision anuniongyrchol o ran y wybodaeth a'r arbenigedd 

a ddaw trwy gydol y prosiect wedi'i leoli yng Nghymru.  

Dewiswyd un o brosiectau SMARTAQUA29 gan Brifysgol Abertawe ar gyfer 

cyflwyniad y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil sy'n amlygu pwysigrwydd a 

llwyddiant y gwaith mae SMARTAQUA wedi'i gwblhau. Ar ben hynny, mae hyn yn 

pwysleisio'r angen am gefnogaeth barhaus i SMARTAQUA fel y gall y gweithrediad 

barhau i fynd i'r afael â'r anghenion a'r materion sylweddol o fewn y sector. 

4.1.7. Rhyngweithio SMARTAQUA gyda Phrosiectau a Ariennir  

Cydweithiodd SMARTAQUA â nifer o brosiectau trwy gydol y gweithrediad fel yr 

amlinellir isod: 

➢ ACE Cymru (Cronfa Pysgodfeydd Morol Ewropeaidd) 30   

➢ Access to Sea31 (Interreg Atlantic)  

➢ Picton Yard 32 (ffynonellau cyllido lluosog)  

➢ STREAM33 – Interreg  (Iwerddon a Chymru)  

➢ BlueFish34 (Interreg) dulliau a rannwyd  

➢ CLEANGAIN (Canolfan Arloesi Dyframaethu Cynaliadwy)35  

 
28 https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/ornamental-fish-market 
29 https://www.swansea.ac.uk/research/ref-2021/earth-systems-and-environmental-studies/ 
30 https://gov.wales/written-statement-european-maritime-fisheries-fund-emff-2014-2020-opening-
application-window 
31http://ceeicadiz.com/access2sea-un-nuevo-proyecto-liderado-por-ceei-bahia-de-cadiz-recibe-el-
apoyo-del-programa-interreg-espacio-atlantico/ 
32https://www.swansea.ac.uk/press-office/news-events/news/2022/08/university-expertise-to-help-
new-living-building-residents-in-swansea-to-grow-their-own-food-on-roof.php 
33https://irelandwales.eu/projects/stream-sensor-technologies-remote-environmental-aquatic-
monitoring 
34 http://bluefishproject.com/ 
35 https://www.sustainableaquaculture.com/ 
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Nodwyd bod y cydweithrediadau a wnaed gyda phob un o'r prosiectau hyn yn rhai 

llwyddiannus.  

Mae SMARTAQUA hefyd wedi cyflwyno cais i BBSRC gyda Phrifysgol Gorllewin 

yr Alban i edrych ar bysgod addurnol. Wedi'i gyflwyno ddiwedd mis Medi, bydd y 

prosiect Operational Welfare Indicators for the ornamental fish trade yn datblygu'r 

OWIs ymhellach ar gyfer lwmpyn a ddatblygwyd yn seiliedig ar ymchwil 

SMARTAQUA i asesu lles mewn pysgod addurnol. Bydd y prosiect yn cael ei 

gyllido'n ganolog gan Lywodraeth y DU a grant gan gynghorau ymchwil y DU os 

bydd yn llwyddiannus. Mae SMARTAQUA hefyd wedi cyfrannu at greu cyfrifiannell 

BMI a chwrs hyfforddi ar-lein i ffermwyr pysgod o dan y Gronfa Arloesi Bwyd Môr, 

yn ogystal â chyfrannu gwybodaeth dangosydd lles i'r academi ddysgu ar-lein ar 

gyfer un o gynhyrchwyr pysgod glanhau mwyaf y DU. 

 

4.2. Partneriaid Cydweithredol  

Bu CIOTEK Limited yn cyfweld ac yn casglu data gan 5 cwmni cydweithredol. 

Mae'r ymatebion a dderbyniwyd isod: 

4.2.1. Rhyngweithio Cychwynnol  

Cysylltodd pob un o'r 5 cwmni â gwaith o fewn y sector dyframaethu morol neu 

ddŵr croyw. Cysylltodd 2 o'r cwmnïau hyn â SMARTAQUA trwy CSAR, gyda 

SMARTAQUA yn cysylltu'n uniongyrchol â'r 3 arall.  Yn y cam olaf hwn, mae pob 

un o'r prosiectau wedi datblygu perthynas hirdymor gyda thîm SMARTAQUA 

gyda'r holl gwmnïau wedi gweithio gyda SMARTAQUA am dros 2 flynedd.   

Roedd pob un o'r 5 prosiect yn dweud bod SMARTAQUA wedi darparu cyfathrebu 

rhagorol trwy gydol y prosiectau, gydag amlder cyfathrebu yn amrywio ar gyfer pob 

prosiect o rhwng 2-3 gwaith y flwyddyn i gyfathrebu wythnosol. 
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4.2.2. Anghenion Datblygu  

Cadarnhaodd pob un o'r cwmnïau eu hanghenion datblygu busnes fel sy'n cael ei 

nodi yn Ffigur 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ffigur 3: Anghenion Datblygu Busnes  

Tynnodd y cwmnïau sylw at ystod o anghenion datblygu busnes. Y mwyaf dybryd 

yw'r angen am fuddsoddi mewn ymchwil a datblygu, ac yna anghenion arbenigedd 

technegol, ac anghenion datblygu cynnyrch neu brosesau newydd. Roedd y 

gweithrediad yn gallu cwrdd â'r angen arbennig hwn drwy gyfnewid gwybodaeth a 

thrwy ddarparu mynediad at gyfleusterau labordy blaengar a ddarperir gan y 

prosiect. Cydnabuwyd hefyd bod pob un o'r anghenion hyn yn cael eu cefnogi 

drwy'r cydweithrediad gyda SMARTAQUA.  

Amlinellodd y cwmnïau hefyd nifer o resymau dros ymgysylltu â SMARTAQUA fel 

sy'n cael ei nodi yn Ffigur 4.   

Ffigur 4: Rhesymau dros Ymgysylltu â SMARTAQUA  
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Nododd pob un o'r cwmnïau a gafodd eu cyfweld yn ystod y broses werthuso 

gydweithio fel rheswm blaenllaw dros ymgysylltu. Yn ogystal, nodwyd cyfleoedd 

rhwydweithio, gwybodaeth ac arbenigedd staff SMARTAQUA, a datblygu cynnyrch 

a phrosesau fel rhesymau dros ymgysylltu.  

4.2.3. Ansawdd y Gefnogaeth  

Nododd yr adran hon o'r gwerthusiad fod yr holl fusnesau gafodd eu cyfweld wedi 

cadarnhau bod gweithrediad SMARTAQUA wedi darparu cefnogaeth dda neu 

ardderchog. Mae Tabl 3 yn dangos manylion y sgôr cyfartalog a roddwyd i bob un 

o'r meini prawf. Yn benodol, rhoddodd tîm SMARTAQUA gefnogaeth, gwybodaeth 

ac arbenigedd rhagorol i bob un o'r cwmnïau gyda hyn yn caniatáu cwblhau 

prosiectau cydweithredol llwyddiannus.  

Ar raddfa o 1 i 4, lle mae 1 = gwael, 2 = derbyniol, 3 = da a 4 = rhagorol, 

marciwch yr agweddau canlynol o SMARTAQUA  

Sgôr 

cyfartalog 

Rhwyddineb gwneud cyswllt cychwynnol 4.0 

Cyflymder yr ymateb cychwynnol 4.0 

Ansawdd y gefnogaeth neu'r cyfathrebu parhaus 3.8 

Profiad cyffredinol gyda SMARTAQUA 3.8 

Pa mor dda y cafodd rhaglen a chefnogaeth SMARTAQUA sydd ar 

gael ei egluro i chi  4 

Gosod disgwyliad realistig o'r hyn y gellid ei gyflawni ar y dechrau'n 

deg  3.2 

Dealltwriaeth SMARTAQUA o'ch gofynion 3.2 

Rhwyddineb delio â'r gwaith papur 3.0 

Ansawdd y cymorth a gawsoch hyd yma 3.6 

Maint y gefnogaeth a gawsoch 3.2 

Gwybodaeth ac arbenigedd staff prosiect SMARTAQUA 4.0 

Gwerth cyffredinol y prosiect i'r busnes 3.2 

Tabl 3: Ansawdd y Gefnogaeth a Ddarparwyd  
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4.2.4. Cydweithio yn y Dyfodol  

Gan amlygu llwyddiant gweithrediad SMARTAQUA, awgrymodd pob un o'r 5 

cwmni cydweithredol y byddent yn hoffi edrych ar gydweithrediadau gyda 

SMARTAQUA eto yn y dyfodol.  Mae amrywiaeth o anghenion parhaus y mae 

angen eu diwallu o fewn y diwydiant dyframaethu ac mae llawer o fylchau mewn 

gwybodaeth, arbenigedd, a rhwydweithio wedi cael eu bodloni gan weithrediad 

SMARTAQUA. O ganlyniad, byddai cwmnïau'n hoffi cadw cysylltiad gyda 

SMARTAQUA am y rhesymau canlynol:  

 

Ffigur 5: Rhesymau dros Gynnal Cyswllt  

Fel yr amlinellwyd, mae amryw o wahanol resymau yr hoffai cwmnïau gadw 

cysylltiad â SMARTAQUA, yn enwedig ar gyfer cydweithio, rhwydweithio a chael 

mynediad i arbenigedd. Yn ogystal, hoffai rhai prosiectau gadw mewn cysylltiad â 

SMARTAQUA er mwyn parhau gyda chydweithrediadau presennol. Mae hyn yn 

amlygu llwyddiant cefnogaeth SMARTAQUA a'r angen parhaus amdano.   
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Yn ogystal â hyn, nododd y cwmnïau cydweithredol feysydd fyddai'n eu hannog i 

wneud defnydd pellach o seilwaith neu adnoddau SMARTAQUA.  Roedd y rhain 

yn cynnwys:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ffigur 6: Angen Cefnogaeth 

 

4.2.5. Effaith SMARTAQUA  

Mae SMARTAQUA wedi cael effaith ar lawer o'r cwmnïau mewn nifer o feysydd fel 

y dangosir yn Ffigur 7.  
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Ffigur 7: Gwelliannau a Wnaed  

Ynghyd â'r gwelliannau a wnaed i fusnesau o ganlyniad i gydweithio gyda 

SMARTAQUA, mae'r pum cwmni gafodd eu cyfweld yn ystod y gwerthusiad wedi 

darparu ffigurau amcangyfrifedig ar effaith y cydweithrediadau hyn.  
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 Nifer / Gwerth  

Cynnydd yn lefel y busnes  £2,150,000 miliwn y 

flwyddyn 

Cynnydd mewn cyflogaeth  34 

Cynnydd mewn buddsoddiad  £35k yn flynyddol 

Nifer y Staff wedi'u Huwchsgilio 30 

Hyrwyddo Cyfleoedd Cyfartal  2 

Lansio cynnyrch neu wasanaethau newydd  1 

Cyflwyno prosesau neu weithdrefnau newydd  2 

Cysylltiadau â busnesau eraill yn yr ardal 

gydgyfeirio  

4 

Tabl 4: Cyfraniad SMARTAQUA 

Mae'r canlyniadau a gasglwyd yn dangos bod SMARTAQUA wedi cael effaith 

sylweddol ar lefel y busnes i ddau o'r cwmnïau, gydag un yn cynyddu £150,000 y 

flwyddyn a'r llall £2 filiwn y flwyddyn.  Mae nifer sylweddol o swyddi hefyd wedi'u 

creu wrth i un cwmni ehangu, a hynny'n bosibl oherwydd yr ymchwil gafodd ei 

wneud gan SMARTAQUA. Chwaraeodd tîm SMARTAQUA rôl allweddol hefyd yn 

uwchsgilio staff a darparu cyfleoedd rhwydweithio rhwng cwmnïau.  

Yn ogystal, llwyddodd un o'r cwmnïau sy'n cydweithio gyda SMARTAQUA i dyfu'r 

sector pysgod glanhau yng Nghymru o gysyniad i fod yn  arweinydd yn y DU ar 

hyn o bryd.  Arweiniodd hyn at fuddsoddiadau o £10 miliwn oedd yn cynnwys 

prynu, adeiladu, a datblygu cyfleusterau newydd yng Nghymru. O ganlyniad i'r 

buddsoddiad hwn, crëwyd 32 o swyddi gan gynnwys rheolwyr fferm, rheolwyr 

cynorthwyol, a thechnegwyr deorfa gyda chyflogau yn amrywio o £25k i £35k+  

4.2.6. Manteision SMARTAQUA  

Mae cydweithio gyda SMARTAQUA wedi arwain at fanteision eraill i'r cwmnïau 

sy'n amrywio o'r tymor byr i'r tymor hir. Er enghraifft, roedd SMARTAQUA yn gallu 

darparu cyfarpar, data, a gwybodaeth na fyddai'r cwmnïau wedi cael mynediad 

iddynt fel arall. Ar ben hynny, roedd SMARTAQUA yn gallu effeithio'n gadarnhaol 

ar y prosesau a'r gweithdrefnau oedd ar waith gan y cwmnïau.  Cydnabuwyd hefyd 

bod newid mawr wedi bod yn y diwydiant ehangach o ffermio pysgod glanhau i 

wella safonau lles sydd wedi ysgogi newid cadarnhaol yn y diwydiant. Mae rhan 

fawr o'r llwyddiant hwn wedi bod yn ganlyniad i weithrediad SMARTAQUA. Mae 

hyn yn cael effaith gadarnhaol ar fusnesau yn y diwydiant a bydd hynny'n parhau.  
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4.2.7. Heriau gafodd eu Hwynebu  

Roedd y cwmnïau gafodd eu cyfweld yn wynebu ystod o rwystrau i fusnesau a 

gofynnwyd iddynt raddio pob rhwystr ar raddfa o 1 (isel) i 4 (uchel). Yr ymatebion 

a goladwyd yw:  

Cyfyngiadau ariannol  3.6 Cyflymder newidiadau technegol  3.2 

Dod o hyd i bobl â sgiliau  2.8 Cadw pobl â sgiliau  2.0 

Pwysau amser  3.2 Heriau technegol  4.0 

Pwysau diwylliannol  2.0 Ennill busnes newydd  2.0 

Deddfwriaeth feichus  1.2 Mewnforio cynnyrch tramor  2.4 

Cystadleuaeth 2.0 Gwybod ble i fynd i gael cymorth  2.4 

Cadw cwsmeriaid presennol  
2.0 

Buddsoddiad parhaus mewn Ymchwil 
a Datblygu  3.6 

Tabl 5: Rhwystrau i Fusnes  

Cydnabuwyd hefyd fod COVID-19 a Brexit wedi achosi rhwystrau i rai o'r cwmnïau. 

Ynghyd â hyn, yn dilyn ymosodiad Wcráin, glynodd un cwmni at eu gwerthoedd a 

gwneud y penderfyniad i atal pob gweithrediad fasnachu gyda Rwsia. Cafodd hyn 

effaith drawiadol ar werthiant busnes, yn enwedig o fewn gweithrediadau Nordig.   

Er gwaethaf y llu o rwystrau i fusnesau sy'n wynebu'r cwmnïau cydweithredol, 

nodwyd nad oedd unrhyw rwystrau yn bodoli o ran cydweithio â SMARTAQUA.  

4.2.8. Disgwyliadau 

Awgrymodd pob un o'r cwmnïau y bydden nhw'n debygol o weithio gyda 

SMARTAQUA eto gan fod nifer o agweddau cadarnhaol i'r cydweithio. Roedd y 

rhain yn cynnwys: 

➢ Staff  

➢ Tîm ymatebol dros ben 

➢ Lefel uchel o allu technegol  

➢ Cyfathrebu a rheoli rhagorol 

➢ Cyflawni'r lansiad cychwynnol yn rhagorol  

➢ Darparodd SMARTAQUA symlrwydd, effeithiolrwydd, a didwylledd 

➢ Roedd gan staff amrediad eang o wybodaeth 

Er bod gweithrediad SMARTAQUA wedi derbyn canmoliaeth uchel gan bob un o'r 

cwmnïau cydweithredol, awgrymwyd bod yr adborth a'r cyfathrebu gan dîm 

SMARTAQUA wedi arafu ar adegau, yn enwedig yn ystod pandemig COVID-19.  

O ganlyniad i'r gwaith rhagorol a wnaed gan dîm SMARTAQUA, yn ogystal â'r 

effeithiau negyddol a achoswyd gan COVID-19, roedd y prosiectau cydweithredol 

yn rhoi ymatebion cymysg i'r gweithrediad gan gwrdd â'u disgwyliadau fel yr 

amlinellir:    
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Ffigur 8: Disgwyliadau 

Rhoddodd bob un o'r cwmnïau sylw pellach ynglŷn â'u disgwyliadau fel yr 

amlinellir:  

Gwell na'r Disgwyliadau: 

➢ Rheoli a gweithredu prosiect gwych  

➢ Tîm da yn arwain yr ymchwil  

➢ Arweiniodd y dull cyfathrebu a strwythur a sicrhaodd fod pob parti'n cael ei reoli'n 

briodol at y cydweithrediad hwn yn fod yn un o'r cydweithrediadau academaidd a 

diwydiant gorau a brofwyd gan y cwmni  

Wedi cwrdd â'r Disgwyliadau:  

➢ Cydweithio wedi cyflawni'r cyfan a ddisgwylid  

➢ Mae Ymchwil a Datblygu'n broses barhaus ac mae rhagor i'w wneud o hyd  

➢ Mae'r wybodaeth a'r cysylltiadau a gafwyd drwy'r cydweithrediad hwn wedi bod yn 

werthfawr i'r busnes  

➢ Wedi cyflawni prosiect archwiliol sy'n torri tir newydd ac ymchwilio i geisiadau 

newydd 

Wedi Syrthio'n Fyr o Ddisgwyliadau: 

➢ Oherwydd COVID-19 roedd cyfleusterau ar gau ac nid oedd modd gwneud gwaith 

ymchwil.  

Ar y cyfan, mae SMARTAQUA wedi bod yn weithrediad llwyddiannus sydd wedi 

cyfrannu at lawer o effeithiau o fewn y sector dyframaethu di-fwyd ac i'r cwmnïau 

y bu'r gweithrediad yn cydweithio â nhw. 
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4.3. Dadansoddiad SWOT 

Cwblhawyd y dadansoddiad SWOT sydd i'w weld yn Nhabl 6 yn ystod y 

gwerthusiad terfynol yn seiliedig ar gyfweliadau a thrafodaethau gydag aelodau tîm 

SMARTAQUA a phartneriaid cydweithredol.   

 

  

Cryfderau  Gwendidau  

➢ Twf rhwydwaith yng Nghymru, gan 

gynnwys gyda chwmnïau y tu allan i'r 

sector 

➢ Mae cwmnïau derbyn yng Ngorllewin 

Cymru a'r Cymoedd wedi elwa o'r sector 

dyframaethu di-fwyd  

➢ Mwy o alluoedd rhwydweithio  

➢ Newydd-deb a chanolbwyntio ar 

ddyframaethu di-fwyd sydd â chyfle i gael 

ei ecsbloetio'n fasnachol  

➢ Cydweithio a chydweithrediad o fewn tîm 

SMARTAQUA  

➢ Synergedd perthynas cryf gyda 

phartneriaid cydweithredol  

➢ Tîm rheoli effeithiol ac arweinyddiaeth gref  

➢ Perthynas â CSAR  

➢ Wedi'i yrru gan wyddoniaeth a thystiolaeth 
gan gysylltu'n uniongyrchol ag anghenion 
cymdeithas a busnesau  

➢ Mae ymchwil i faes dyfrfwydydd 
(aquafeeds) a niwtrafferyllau algaidd di-
batent yn bwysig iawn ac mae ganddo 
botensial mawr i wella ffermio pysgod o 
ran lles, cynaliadwyedd, lliniaru clefydau a 
gwerth maethol.  

➢ Mae gan ymchwil i bysgod di-fwyd, 
cynhyrchion pysgod y potensial i 
ddatblygu cynaliadwyedd a gwyddoniaeth 
gyffredinol a gallai sbarduno syniadau ar 
gyfer busnesau bach.  

➢ Diffyg cyllid trosiannol gan 

Lywodraeth Cymru o arian yr 

UE i arian o'r DU  

➢ Cyfyngiadau prosesau a 

gweithdrefnau ERDF  

➢ Cylch gwaith daearyddol 

prosiect   

➢ Mae amser rhedeg cyfyngedig 

y gweithrediad yn lleihau'r 

ymchwil hydredol, 

moleciwlaidd a dadansoddi 

data y gellir ei gwblhau  

➢ Angen llunio nodau 

cydfuddiannol yn gryfach 

(diwydiant ac academia) ddylai 

ystyried y cyfarpar sydd ar 

gael, methodolegau, adnoddau 

a phrofiad sefydledig  
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Tabl 6: Dadansoddiad SWOT 

4.4. Dadansoddiad o Effaith  

Ymgynghorwyd ag aelodau tîm SMARTAQUA ar eu barn am yr effeithiau tymor 

byr (cwblhau'r gweithrediad), canolig (3 blynedd) a hirdymor (3+ blynedd) y mae'n 

debygol y bydd y gweithrediad yn ei gael.  Mae'r ymatebion hyn wedi'u coladu a'u 

hamlinellu isod (Tabl 7). 

Gellir gweld bod nifer o'r rhain yn alinio'n uniongyrchol â'r effeithiau a ragwelir yn y 

model rhesymeg (Adran 5 - Ffigur 9).  

Mae effaith model rhesymeg "Gwella effeithlonrwydd cynhyrchu pysgod glanhau" 

wedi cael ei fodloni yn effaith mwy hirdymor cydweithio gan arwain at un cwmni yn 

dod yn gyflenwr mwyaf gwrachod y môr yn y DU, gan wneud Cymru yn ganolfan 

cynhyrchu pysgod glanhau y DU.  

 
36 https://www.gov.uk/government/news/government-chief-scientific-advisers-visits-to-cefas-and-
fera 

Cyfleoedd Bygythiadau  

➢ Datblygiad pellach o dechnoleg 

CRISPR ac  ymgysylltu â'r 

gwyddorau bywyd  

➢ Trosglwyddo technoleg o wersi a 

ddysgwyd yn SMARTAQUA i 

dyframaethu manwl. Bydd hyn yn 

creu prosiectau etifeddiaeth a 

chysylltu sy'n cael eu darparu ar 

hyn o bryd yn CSAR  

➢ Adeiladu ar y berthynas bresennol  

➢ Cwmpas daearyddol ehangach  

➢ Bydd arbenigedd sy'n cael ei 

gyflwyno i 3 phrosiect newydd yn 

caniatáu i arbenigedd a gynhyrchir 

yn SMARTAQUA gael ei symud 

ymlaen gyda CSAR  

➢ Ehangu rhwydweithiau tu allan i 

Gymru  

➢ Ymestyn canlyniadau a 

chanlyniadau prosiectau sefydledig  

➢ Diffyg arian newydd ar gyfer 

prosiectau Ymchwil a Datblygu ERDF  

➢ Goblygiadau Brexit ar fasnach dramor  

➢ Mae amserlen gweithredu yn cyfyngu 

ar faint o gydweithio a 

gweithgareddau ymchwil y gellir eu 

cwblhau  

➢ Polisi Gwyddoniaeth annigonol y DU 
36 

➢ Terfynu prosiectau ymchwil oherwydd 

nad oes cyllid pellach  
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Mae effaith model rhesymeg "Mwy o dwf busnes a chyflogaeth o fewn y sector 

dyframaethu di-fwyd" wedi'i fodloni yn y tymor byr gan yr effaith a gofnodwyd am 

un cwmni yn uwchraddio ei  gynhyrchiad gyda llif refeniw yn dod o'r cyflenwad 

cynnyrch dros ben i'r fasnach acwaria"   

Mae effaith model rhesymeg "Buddsoddiad mewnol ychwanegol i ddyframaeth yng 

Nghymru" wedi ei fodloni gan effaith tymor byr creu deorfa fasnachol   

Fel y cyfeiriwyd yn gynharach yn yr adroddiad hwn mae effaith model rhesymeg 

"cyfleoedd ariannu ychwanegol" wedi'i fodloni drwy brosiect ar wahân Access to 

Sea37 (Interreg Atlantic)   

Mae effaith model rhesymeg "Datblygu perthnasau hirdymor â diwydiant a rhwng 

sefydliadau academaidd" wedi'i fodloni yn y tymor byr gydag un cwmni'n cyflwyno 

rhywogaeth o bysgod nad oeddent wedi meddwl gweithio gydag ef o'r blaen ac 

ymgysylltu â SMARTAQUA i gael gwybodaeth am y sector a chyngor ar sut y gallai 

eu cwmni weithio gyda'r diwydiant eogiaid. Yn ogystal, cafodd yr effaith model 

rhesymeg hwn ei fodloni yn y tymor hirach gydag un cwmni bellach yn brif gyswllt 

yn y DU ar gyfer cyflenwi pysgod glanhau o ffynonellau yn y DU. Nod y cwmni hwn 

yw parhau i ddatblygu eu model busnes gyda chasgliadau stoc magu ar raddfa 

fawr. Mae'r gefnogaeth a ddarparodd SMARTAQUA wrth ymchwilio i wrachod y 

môr yn CSAR ac yn tynnu sylw at y diffygion wrth fewnforio wyau o Norwy wedi 

creu bwrlwm o fewn y diwydiant eogiaid ar gyfer pysgod o ffynonellau yn y DU.  

Mae'r model rhesymeg o wreiddio CCTau wedi'i drafod yn helaeth yn Adran 3 yr 

adroddiad hwn 

 
37http://ceeicadiz.com/access2sea-un-nuevo-proyecto-liderado-por-ceei-bahia-de-cadiz-recibe-el-
apoyo-del-programa-interreg-espacio-atlantico/ 

Effeithiau  

Tymor 

byr  

➢ Cyflwyno ffynhonnell newydd o wrachod y môr  

➢ Mae cyfle i un cwmni uwchraddio eu cynhyrchiad a bydd ganddynt 

ffrwd refeniw o'r cyflenwad cynnyrch dros ben i'r fasnach acwaria     

➢ Cafodd un cwmni ei gyflwyno i rywogaeth o bysgod nad oeddent 

wedi meddwl gweithio gyda nhw o'r blaen ac maent wedi gallu 

ymgysylltu â SMARTAQUA i gael gwybodaeth am y sector a 

chyngor ar sut y gallai eu cwmni weithio gyda'r diwydiant eogiaid.  

➢ Creu deorfa fasnachol  

➢ Tystiolaeth bod marchnad i ddefnyddio'r cynnyrch 

Tymor 

canolig  

➢ Gwaith prosiect estynedig gyda CSAR yn dilyn cydweithrediad 

SMARTAQUA. Mae un cwmni mewn cysylltiad â'r diwydiant eogiaid 

ac wedi ymweld â chewyll i archwilio cydweithio mewn lleoliadau ar y 

môr.  
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Tabl 7: Effeithiau SMARTAQUA 

➢ Cyfiawnhad dros ymestyn ymchwil. Gwyddoniaeth gyhoeddadwy a 

fydd yn debygol o wella canfyddiad y cyhoedd o ymchwil ac 

astudiaethau gwyddonol.  

Tymor 

hir  

➢ Cydweithrediadau helaeth a arweiniodd at un cwmni yn dod yn 

gyflenwr mwyaf gwrachod y môr yn y DU, gan wneud Cymru yn 

ganolfan cynhyrchu pysgod glanhau yn y DU  

➢ Mae un cwmni bellach yn brif gyswllt yn y DU ar gyfer cyflenwi pysgod 

glanhau o ffynonellau yn y DU.  Nod y cwmni hwn yw parhau i 

ddatblygu eu model busnes gyda chasgliadau stoc magu ar raddfa 

fawr. Mae'r gefnogaeth a ddarparodd SMARTAQUA wrth ymchwilio i 

wrachod y môr yn CSAR ac yn tynnu sylw at y diffygion wrth fewnforio 

wyau o Norwy wedi creu bwrlwm o fewn y diwydiant eogiaid ar gyfer 

pysgod o ffynonellau yn y DU. 

➢ Datblygu dietau masnachol ar gyfer pysgod i hybu eu gwerth maethol gan 

ddefnyddio olew micro-algâu morol fel atchwanegiad. Bydd hyn yn darparu 

maeth ar gost isel i wledydd incwm isel. 

➢ Ehangu model busnes i rywogaeth newydd. Mae'r gefnogaeth a 

ddarperir gan SMARTAQUA hefyd wedi golygu bod gan y cwmni staff 

sydd wedi hyfforddi'n dda gyda phrofiad mewn hwsmonaeth 

rhywogaethau.  

➢ Wedi cyd-awduro papur gwyn yn cysylltu pob un o'r cwmnïau â'r 

diwydiant gwrachod môr. Mae hyn wedi dangos buddiant breintiedig 

mewn sicrhau bod safonau lles pysgod sy'n cael eu magu a'u 

defnyddio yn cael eu cynnal. Mae'r papur yn caniatáu i'r sector 

nodi'n glir y prif heriau a'r blaenoriaethau wrth fynd i'r afael ag 

anghenion lles draenogod môr.  
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5 
 Tabl cynnwys 

Adran 1: Cyflwyniad 

Adran 2: Deilliannau Adroddiad Canol Tymor 

Adran 3: Adolygiad Gweithredol  

Adran 4: Canfyddiadau'r Gwerthusiad 

Adran 5: Model Rhesymeg  

Adran 6: Casgliadau ac Argymhellion 

Atodiad 

 

5. Model Rhesymeg SMARTAQUA  

I alinio â'r amcanion gwerthuso, mae'r model rhesymeg wedi'i adolygu o ran y cyd-

destun, y galw, mewnbynnau, gweithgareddau, allbynnau, ac effeithiau. Gwelwyd 

bod gweithrediad SMARTAQUA wedi llwyddo i ddarparu allbynnau ac effeithiau a 

amlinellwyd yn y model rhesymeg. Awgrymir felly y gellir defnyddio'r model 

rhesymeg hwn fel mecanwaith gwerthuso y tu hwnt i fywyd y gweithrediad. 

Datblygwyd yr wybodaeth a ddefnyddiwyd o fewn y model rhesymeg hwn gan 

ddefnyddio dogfennau gweithredu presennol a chanfyddiadau ymchwil cynradd a 

nodwyd (Ffigur 9).  
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Ffigur 9: Model Rhesymeg 

Cyd-destun 

•Cynnydd mewn 
datblygiadau 
technolegol

•Twf cynaliadwy 
yn y diwydiant 
eogiaid yn yr 
Alban

•Rhwydweithiau 
ac isadeileddau 
CSARau wedi 
ennill eu plwyf 

•Llywodraeth 
Cymru yn anelu 
at gyflawni 
cynnydd o 30% 
mewn cynnyrch 
dyframaethu 

•Gwyddoniaeth i 
Gymru, yn 
hyrwyddo 
arloesedd 
busnes ac 
ecsbloetio 
gwyddoniaeth. 

Y Galw

•Yr angen am 
isadeileddau a 
rhwydweithiau i 
gefnogi 
cyfleoedd am 
dwf ac i fynd i'r 
afael â heriau 
economaidd 

•Y galw am 
gydweithio gan 
ddiwydiant a 
sefydliadau 
ymchwil 

•Y galw am 
Bysgod Glanhau 
yn y diwydiant 
Eogiaid

•Cefnogaeth ar 
gyfer Deddf 
Llesiant 
Cenedlaethau'r 
Dyfodol 

Mewnbynnau

•Rheolwr Prosiect i 
weithredu 
prosesau a 
gweithdrefnau 
monitro i olrhain 
cynnydd a chasglu 
tystiolaeth 

•Prif ymchwilwyr 
cymwys a 
phrofiadol i 
ddatblygu 
prosiectau 

•Tîm profiadol i 
gynorthwyo i 
ddatblygu 
adroddiadau a 
thystiolaeth WEFO 

•Arbenigedd a 
systemau gan CSAR 

•Gweledigaeth 
ddiffiniedig ac 
arweinyddiaeth 
weithredol gref. 

•Prosesau CCT 
diffiniedig. 

Gweithgareddau

•Aelodau tîm yn 
mynychu 
digwyddiadau a 
chynadleddau 
rhwydweithio 
allanol 

•Ymgysylltiad 
parhaus gyda 
BBaCh am gymorth 
a phrosiectau 

•Gofal a lles 
parhaus y pysgod 

•Gwelliant mewn 
systemau 
pysgodfeydd 

•Ymgysylltiad â 
rhwydweithiau 
sector presennol y 
diwydiant 

•Pecyn gwaith 
penodol yn 
berthnasol i 
weithgareddau 
ymchwil. 

•Mewnosod 
gweithgareddau 
CCT yn y 
gweithrediad 

Allbynnau

•Nifer y mentrau sy'n 
derbyn cymorth heb fod 
yn ariannol

•Nifer y partneriaid sy'n 
cydweithredu mewn 
project ymchwil

•Buddsoddiad preifat yn 
cyfateb i gefnogaeth 
cyhoeddus mewn 
prosiectau arloesi neu 
ymchwil a datblygu 

•Cynnydd cyflogaeth 
mewn mentrau sy'n 
cydweithredu 

•Nifer y mentrau sy'n 
derbyn cymorth i 
gyflwyno pethau newydd i 
gynhyrchion/prosesau'r 
cwmni 

•Nifer y mentrau sy'n 
derbyn cymorth i 
gyflwyno pethau newydd i 
gynnyrch/prosesau'r 
farchnad 

•Nifer y patentau sydd 
wedi'u cofrestru ar gyfer 
cynhyrchion.

•Tystiolaeth o weithgaredd 
CCT

Effeithiau

•Gwelliant yn 
effeithlonrwydd 
cynhyrchu pysgod 
glanhau 

• Cynnydd yn nhwf 
busnes a 
chyflogaeth o 
fewn y sector 
dyframaethu di-
fwyd 

•Buddsoddiad 
mewnol 
ychwanegol i 
ddyframaeth yng 
Nghymru 

•Cyfleoedd cyllido 
ychwanegol 

•Datblygu 
perthnasoedd 
tymor hir gyda 
diwydiant a rhwng 
sefydliadau 
academaidd. 

•CCTau wedi'u 
mewnosod yn y 
gweithrediad
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6 
 Tabl cynnwys 

Adran 1: Cyflwyniad 

Adran 2: Deilliannau Adroddiad Canol Tymor 

Adran 3: Adolygiad Gweithredol  

Adran 4: Canfyddiadau'r Gwerthusiad 

Adran 5: Model Rhesymeg 

Adran 6: Casgliadau ac Argymhellion 

Atodiad  

 

6. Casgliadau ac Argymhellion 

6.1. Casgliad 

Casgliad cyffredinol y broses werthuso yw llwyddiant rhaglen SMARTAQUA mewn 

nifer o feysydd.  Cadarnhaodd adborth gan bartneriaid cydweithredol (Adran 4) fod 

gweithrediad SMARTAQUA wedi darparu cefnogaeth dda neu ardderchog. Yn 

benodol, adroddwyd gan bartneriaid cydweithredol bod tîm SMARTAQUA yn 

darparu cefnogaeth, gwybodaeth ac arbenigedd rhagorol i bob un o'r cwmnïau, 

gan gefnogi cwblhau prosiectau cydweithredol llwyddiannus.  

Ar ôl adolygiad cynhwysfawr o weithrediad SMARTAQUA yn ei gyfnod olaf, 

daethpwyd i'r casgliad bod y gweithrediad hwn wedi bod yn llwyddiannus ac yn 

gyson wrth gyflwyno gweithgareddau. Cyflawnwyd hyn er gwaethaf yr oedi a 

achoswyd gan COVID-19, a staff allweddol yn newid wrth gyflwyno'r rhaglen. Er 

gwaethaf y newid yn y staff rheoli, mae'r arweinyddiaeth wedi parhau'n effeithiol ac 

wedi darparu eglurder cyfeiriad.  

Er gwaethaf rhwystrau a chyfyngiadau COVID-19, mae tîm SMARTAQUA wedi 

gwneud cynnydd rhagorol tuag at gyflawni eu targedau dangosydd, gan ragori ar 

ddau darged a thri arall yn cyflawni rhwng 85.7% a 87.5%. Er i'r gweithrediad 

syrthio ychydig yn fyr o gyrraedd y targedau ar gyfer patent partner cydweithredol 

(er bod un wedi'i gofrestru gan y brifysgol), roedd cefnogaeth heb fod yn ariannol, 

partneriaid yn cydweithio mewn prosiectau ymchwil a chynnyrch newydd i'r cwmni 

a'r farchnad, rhain oedd y targedau yr effeithiwyd arnynt fwyaf gan y pandemig 

gyda'r ansicrwydd gafodd ei greu yn effeithio ar hyder buddsoddi a lleihau gwariant 

ymchwil a datblygu.  

O ganlyniad i COVID-19, fe wynebodd tîm SMARTAQUA nifer o heriau gwyddonol 

hefyd megis cau'r labordai a'r cyfyngiadau ar nifer y bobl oedd yn gallu gweithio ar 

yr un pryd.    Oherwydd natur rhai o'r prosiectau ymchwil hyn fel ymchwiliadau 

ymchwil a datblygu parhaus, profodd yn anodd ffitio cwblhau o fewn cyfyngiadau 

byr a llym y prosiectau a osodwyd gan brosiectau wedi'u hariannu gan yr UE. 
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Cynhaliodd tîm SMARTAQUA ddigwyddiad rhwydweithio wyneb yn wyneb yn 

ddiweddar (Medi 2022) gyda llawer yn bresennol, gan gynnwys Rheolwr Polisi 

Pysgodfeydd a Dyframaethu Llywodraeth Cymru. Roedd yr adborth yn dangos bod 

y digwyddiad wedi'i dderbyn yn gadarnhaol gan fynychwyr gyda rhwydweithio a 

thrafodaethau bywiog ar gydweithrediadau yn y dyfodol a ddyfynnwyd fel 

manteision uniongyrchol.  

Trwy drafodaethau gyda phrosiectau cydweithredol, mae'n amlwg bod 

SMARTAQUA wedi chwarae rhan hanfodol wrth ddatblygu prosesau newydd a 

chyflawni datblygiadau mewn sectorau diwydiant (yn arbennig yn y sector pysgod 

glanhau). Y casgliad yw bod gan brosiectau ymchwil a datblygu cydweithredol 

SMARTAQUA wybodaeth, arbenigedd, technoleg, a phrosesau uwch yn y 

diwydiant na fyddai wedi digwydd heb i SMARTAQUA weithredu fel catalydd i 

gefnogi ymchwil a datblygu cydweithredol.  

Nodir hefyd bod themâu trawsbynciol effeithiol yn cael eu dangos drwy gydol y 

rhaglen fel y manylir yn adran 3.8 yr adroddiad hwn.  

 

6.2. Argymhellion  

Argymhelliad 1 – Cynnal y Momentwm  

Nodwyd yn ystod y gwerthusiad terfynol bod gweithrediad SMARTAQUA wedi 

darparu manteision sylweddol i gwmnïau cydweithredol ac wedi cael effaith eang 

ar y sector dyframaethu di-fwyd gan gynnwys gwella safonau lles. Cydnabuwyd 

hefyd gan y cwmnïau fod llawer o waith eto i'w wneud o fewn y sector ac y byddai'r 

cwmnïau yn hoffi gweithio gyda SMARTAQUA eto. O ganlyniad, argymhellir bod 

gweithrediad CSAR yn ceisio ymgysylltu â'r busnesau hyn pan ddaw gweithrediad 

a chyllid SMARTAQUA i ben. Dylai'r ymgysylltu hwn geisio sefydlu sut y gellid 

cefnogi'r busnesau a sicrhau mai'r bwlch lleiaf posibl fydd yn y ddarpariaeth i 

gynnal momentwm prosiect ac i elwa o lwyddiant parhaus.  

Argymhelliad 2 – Gwneud Ceisiadau Pellach i Gronfa Arloesedd Bwyd y Môr  

Argymhellir y dylai SMARTAQUA (neu CSAR) fanteisio ar yr enw da a'r arbenigedd 

a gyflawnwyd trwy gydol y gwaith i wneud ceisiadau pellach o dan 4ydd Galwad y 

Gronfa Arloesi Bwyd Môr (Atodiad A). Mae'r gronfa hon yn derbyn Datganiadau o 

Ddiddordeb hyd at 31ain Hydref 2022. 

Argymhelliad 3 – Cynllunio adnoddau  

Argymhellir, ar gyfer unrhyw gydweithio yn y dyfodol, bod nodau cydfuddiannol yn 

cael eu ffurfio'n fwy terfynol (diwydiant a'r byd academaidd). Weithiau, mae gan 

ddiwydiant ddisgwyliadau afrealistig o'r lefelau cymorth, yr adnoddau a'r offer sydd 

ar gael iddynt. Argymhellir, wrth symud ymlaen, fod datganiad mwy pendant o 
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adnoddau ar gael, offer y gellid ei ddefnyddio ac ystyriaeth, heb bod cyllido ar gael, 

y gallai fod angen cyfraniad ariannol gan y busnes ar gyfer y gefnogaeth a'r offer y 

maen nhw'n ceisio cael mynediad atynt.  

Argymhelliad 4 – Monitro Horizon Europe 

Argymhellir bod Prifysgol Abertawe a CSAR yn monitro cynnydd rhaglen ariannu 

Horizon Europe (Gweler Atodiad B). Yn ystod y cyfnod parhaus o drafod dros 

brotocol Gogledd Iwerddon argymhellir bod cysylltiadau archwiliadol yn cael eu 

creu gyda phartneriaid Ewropeaidd posibl, a allai ddod yn bartneriaethau 

cydweithredol yn y dyfodol. Argymhellir ymhellach y dylai'r ffocws hwn fod i 

ddechrau ar wledydd partner y mae SMARTAQUA eisoes wedi meithrin perthynas 

lwyddiannus â nhw yn y sector Dyframaethu. 
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Atodiad A – Erthyglau a Gwybodaeth Berthnasol   

Mae'r Atodiad hwn yn cynnwys dolenni at erthyglau a gwybodaeth berthnasol sy'n 

ymwneud â'r gwaith gafodd ei wneud drwy SMARTAQUA.  

 

Cronfa Arloesedd Bwyd Môr y DU  

https://www.seafoodinnovation.fund/ 

 

 

 

 

 

Gwyddonwyr y DU ac Ewrop yn annog yr UE i 

ganiatáu mynediad i'r DU i gronfa £80bn  

https://www.theguardian.com/politics/2022/feb/08/uk-and-european-scientists-

urge-eu-to-allow-uk-access-to-10bn-fund-brexit 

 

 

Gwyddonwyr y DU yn ymosod ar doriadau 

'anghyfrifol' y Torïaid ar ymchwil ryngwladol  

 

https://www.theguardian.com/science/2021/mar/14/uk-scientists-attack-reckless-

tory-cuts-to-international-research 

 

 

Prifysgolion yn rhybuddio y gallai'r DU adael 

rhwydwaith £80bn Horizon Ewrope yn fuan  

 

 

https://www.theguardian.com/education/2022/jun/01/uk-may-soon-abandon-

80bn-horizon-europe-network-universities-warn 

https://www/
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Addressing the welfare needs of farmed lumpfish: Knowledge gaps, 

challenges and solutions. Aquaculture Cyfrol 14 Rhifyn 1. Ionawr 2022 

 

 

 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/raq.12589 

 

 

Prosiect Bioffilig yn Abertawe  

Arbenigedd Prifysgol i helpu trigolion 

"adeilad byw" newydd yn Abertawe i dyfu eu 

bwyd eu hunain ar y to.  

 

https://www.swansea.ac.uk/press-office/news-events/news/2022/08/university-

expertise-to-help-new-living-building-residents-in-swansea-to-grow-their-own-

food-on-roof.php 

 

 

 

Prosiect Access2Sea  

 

 

 

https://access2sea.eu/ 

 

 

 


